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Toelichting Actieplan Wonen
t.b.v. opiniërende commissiebespreking 5 oktober 2021
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Programma

• Aanleiding
• Stand van zaken woningvoorraad

– Realisaties
– Prognose nieuwbouw
– Samenvatting

• Sturen op gebiedsontwikkeling
– Algemeen
– Corporaties

• Fases in gebiedsontwikkeling
– Kaderstellende fase
– Planontwikkelingsfase
– Beheerfase

• Knelpunten & dilemma’s
• Overzicht projecten
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Aanleiding

3

Motie 5 november 2020 – Actieplan Wonen
 
Overwegende dat:
• In de raad van 24 september 2020 het Woonprogramma Teylingen 2020–2024 ‘naar een evenwichtiger woningmarkt’ is 

vastgesteld;
• Het college de ontwikkeling van de woningvoorraadprognose opneemt in het financieel meerjarenperspectief;
• Met de huidige woningvoorraadprognose het behalen van de in het woonprogramma gestelde doelen met betrekking tot 

sociale en betaalbare woningen (30% sociale huur en 35% Betaalbare koopwoningen tot grens Nationale Hypotheek 
Garantie en/of middenhuur tot € 1.000) een uitdaging is.

 
Constaterende dat:
• Veel energie moet worden gestoken om aan de gestelde doelen uit het Woonprogramma te voldoen en de woningvoorraad 

op peil te houden in Teylingen;
• Het College hiertoe een beroep doet op de inzet via de Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland voor de locaties 

Langeveld en de Stationslocatie Voorhout;
• Het College ook aangeeft dat zij geen mogelijkheid ziet om verder te versnellen in de bouwactiviteiten;
• Het zeer zorgelijk is wanneer niet op korte termijn aan de woonbehoefte van onze inwoners kan worden voldaan;
• Een concreet actieplan om de doelstellingen te behalen incl. informatie over de huidige stand van zaken mist;
• Aangezien Teylingen een aantrekkelijke woongemeente is en vooral moet blijven.
 
Roept het college op:
• Een actieplan op te stellen waarin wordt aangegeven wat er nodig is om voldoende woningen, en in het bijzondere 

sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen, te realiseren binnen het, in het woonprogramma genoemde, 
afwegingskader voor bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningenbouw;

• Dit actieplan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 opiniërend te bespreken in de commissie Ruimte.
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Stand van zaken woningvoorraad

Doel van woonprogramma:
2.030 nieuwe woningen in de periode 2018 tot 2030

Verdeling programmatisch:
- 30% Sociale huur 
- 35% Betaalbare koop (tot NHG-grens) of middeldure huur (tot €1000,- prijspeil 

2020, jaarlijks met CPI-indexatie)
- 35% vrij bouwprogramma

Behoefte programmatisch:
Tabel op basis van RIGO-onderzoek (2019)

Nieuwe behoeftecijfers provincie (2021)
30% extra behoefte in regio Holland Rijnland
tot 2030 t.o.v. WBR2019. Als dit 1-op-1 per gemeente wordt doorgerekend 
komt de behoefte in Teylingen op 2.700 woningen tot 2030
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Koopprijsklassen 2018-2030 2030-2040 2018-2040
Tot €250.000 +80 +50 +130
€250 tot 400.000 +790 +350 +1.140
Vanaf €400.000 +270 +180 +450
Totaal koop +1.140 +580 +1.720
Huurprijsklassen 2018-2030 2030-2040 2018-2040
Tot aftoppingsgrens +640 +100 +740
Vanaf aftoppingsgrens +250 +0 +250
Totaal huur +890 +100 +990
Totaal huur en koop +2.030 +680 +2.710
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Stand van zaken - Realisaties
Realisatie tot 31-12-2020
• 771 woningen toegevoegd in 

Teylingen in 3 jaar, 38% van de 
behoefte tot 2030. 

• 706 nieuwbouwwoningen, waarvan 
209 sociale huur (29,6%) en 51 
sociale koop (7%)

• In 9 jaar nog 1.259 woningen toe te 
voegen om aan woonbehoefte te 
voldoen om tot 2.030 woningen te 
komen. 
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Nieuwbouw & toevoeging 2018 - 2020 Bron: 
CBS

Jaar Plannen Sociale    
huur

Goedkope 
koop

overige 
nieuwbouw  

           
2018 Postpromenade 17  

69    Hooghkamer 18  
  Engelse Tuin    
  Diverse particuliere initiatieven    
Subtotaal:       104

2019 Overteylingen    

254  

  Teylingerhof   37
  Herenstraat    
  Hooghkamer 53  
  Engelse Tuin 28  
  Fort Marina    
  Norremeerstraat/Kaagstraat 52  
  Gemeentehuis    
  Gemeentewerf    
  Diverse particuliere initiatieven    
Subtotaal:       424

2020 Park Rusthoff    

123  

  Hooghkamer   14
  Engelse Tuin    
  Laan van Welgelegen    
  Jan Steenlaan 8  

 
van Duvenvoordestraat / van 
Leydenstraat 33  

  Burgemeester Ketelaarstraat    
  Diverse particuliere initiatieven    
Subtotaal:       178
Subtotaal nieuwbouw 2018-2020       706
Overige toevoegingen 2018-2020       65
Totaal:   209 51 446 771
  Aandeel in nieuwbouw 30% 7% 63%  
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Stand van zaken – prognoses nieuwbouw

Planlijst provinciale planmonitor
- 2.300 woningen t/m 2030

Kanttekeningen:
• Provincie rekent met planuitval van ca. 30%
• Kleine projecten ( <5 woningen) en andere toevoegingen niet opgenomen 

in planlijst (in de afgelopen 3 jaar ca. 10% van totaal toevoegingen)
• Sloop bij sloop-nieuwbouw niet in cijfers meegenomen (ca. 150 woningen)
• Plannen in de planfase wijzigen regelmatig
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 d.d. 23-8-
2021

  Sociale huur Betaalbaar 
(middelduur & 
Koop tot NHG)

Vrij 
programma

Programma 
nog 
onbekend

Totaal

Prognose  Aantal 681 462 893 258 2.294

Percentage 100,0%
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Stand van zaken – Samenvatting

Realisatie en prognose 2018-2030
• 3.000 nieuwe woningen in Teylingen (naar verwachting)
• Ca. 150 woningen te slopen in Teylingen
• Toename is ca 2.850 woningen (excl. losse toevoegingen en planuitval)

• Percentage bij nieuwbouw op dit moment bij betaalbare categorie lager dan 
doelstelling woonprogramma (35% om 17%)
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Sociale 
huur

Betaalbaar 
(middelduur & 
Koop tot 
NHG)

Vrij 
programma

Programma 
nog 
onbekend

Totaal Overige 
toevoeginge
n

Gerealiseerde 
toevoegingen (2018-
2020)
 

Aantal 
woningen

209 51 446 706 65

Percentage van 
nieuwbouw

Prognose nieuwbouw 
(2021-2030)
 

Aantal 
woningen

681 462 893 258 2.294 Onbekend

Percentage van 
nieuwbouw

100,0%

Totaal realisatie & 
prognose 
2018-2030

 

Aantal 
woningen

890 513 1.339 258 3.000 Onbekend

Percentage van 
nieuwbouw

100,0%
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Gebiedsontwikkeling – algemeen (deel 1) 

Belangrijke deelnemers:
• Bouwers (aannemers/ontwikkelaars)
• Gebruikers (huidige/toekomstige)
• Overheden (gemeente/provincie/rijk/EU)
• Woningbouwcorporaties
• Omwonenden (bewoners/ondernemers)

Belangrijke invloeden
• Marktontwikkelingen (macro & micro)
• Maatschappelijke behoeftes/trends
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 Jaar Liberalisatie-
grens

NHG-kostengrens

2014 €699,48 Januari: €290.000
Juli: €265.000

2015 €710,68 €245.000
2016 €710,68 €245.000
2017 €710,68 €245.000
2018 €710,68 €265.000
2019 €720,42 €290.000
2020 €737,14 €310.000
2021 €752,33 €325.000
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Gebiedsontwikkeling – algemeen (deel 2) 
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Van grond tot bewoning
• Elke fase minimaal kostenneutraal
• Grond(exploitatie): In bezit van gemeente of private (ontwikkelende) partij
• Ontwikkeling: Door ontwikkelaar/aannemer of corporatie
• Aankoop: Door belegger, corporatie of eigenaar-bewoner

• Gemengde rollen mogelijk: aannemer is grondeigenaar of ontwikkelaar is 
verhuurder (corporatie?) 
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Gebiedsontwikkeling – Doelstellingen
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Wie Waarom
Bouwers 
(aannemers/ontwikkelaars)

- Geld verdienen
- Voortbestaan van bedrijf

Gebruikers 
(huidige/toekomstige/verhuurders)

- Prettige leefomgeving (wonen en 
werken)

- Toekomstige inkomsten
Overheden 
(gemeente/provincie/rijk/EU)

- Prettige leefomgeving (conform beleid)
- Soms: geld verdienen? 

Woningcorporaties - Betaalbare woningen bouwen en 
verhuren

- Prettige leefomgeving
Omwonenden 
(bewoners/ondernemers)

- Prettige leefomgeving
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Gebiedsontwikkeling – woningcorporaties (deel 1)

• Geen winstdoelstelling

• Onrendabele top: de huuropbrengsten zijn niet voldoende om de 
realisatie/stichtingskosten van woning te betalen

• Afgelopen jaren via verhuurdersheffing extra belast

• Veel vermogen, in de woningen
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Gebiedsontwikkeling – woningcorporaties (deel 2)

Prestatieafspraken
• Meerjarige afspraken over uitvoering van activiteiten tussen Stek, HBVB 

(huurders) en gemeente.  
• In HLT-verband, ondertekening in december 2021
• Thema’s waar partijen samen voor aan de lat staan:

– Voldoende beschikbare woningen: Versnellen realisatie nieuwbouw en 
transformatie bestaande voorraad

– Betaalbare woningen: Woningen voor elke (sociale) inkomensgroep
– Voorraadbeheer: Verduurzaming en goede kwaliteit
– Leefbaarheid: Voorkomen van overlast en versterken samenleving
– Huisvesten bijzondere doelgroepen: Jongeren, ouderen, zorg, 

flexwonen/spoedzoekers en passende woonvormen
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Gebiedsontwikkeling – gemeente
• Kaderstellende fase: beleid en lokale regelgeving

– Zonder een beoogde ontwikkeling te kennen
• Planontwikkelingsfase: plantoetsing

– De beoogde ontwikkeling is bekend en gaat van globaal naar detailniveau
• Beheerfase: monitoren uitvoering van gemaakte afspraken

– De ontwikkeling is gereed, nieuwe partijen zoals bewoners, verhuurders en 
bezoekers komen in het spel

Nb: Sturen aan de voorkant voor alle fases geeft duidelijkheid voor alle partijen!
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Gebiedsontwikkeling - Kaderstellend

Vastgesteld door gemeenteraad, over het algemeen geldend voor hele 
gemeente. Nb: locatie specifiek beleid mogelijk

* Ook beleidsregels voor laadinfrastructuur, beheerplan wegen, blauwe zone, OVL en openbare ruimte
** Ook beleidsregels voor duurzaamheid en openbare ruimte
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Beleidsveld Stand van zaken Effect op gebiedsontwikkeling

Parkeerbeleid
*

Nu: Parkeernota 2014 met vaste normen
Toekomst: in najaar 2021/voorjaar 2022 
nieuw mobiliteits- en parkeerbeleid

Parkeerplaatsen vragen ruimte op maaiveld en/of er zijn kosten 
voor een parkeerkelder/garage
-> Parkeerruimte versus ruimte voor woningen of groen
-> Kosten die met woningbouw betaald moeten worden

Groenbeleid** Nu: Bomenbeleid (2014) & beleidsplan 
groen (2016)

Groene zones vragen ruimte op maaiveld en/of er zijn kosten voor 
een oplossing op gebouwen
-> Ruimte voor groen versus ruimte voor woningen of parkeren
-> Kosten die met woningbouw betaald moeten worden

Grondbeleid Nu: beleid uit 2013
Toekomst: in najaar 2021 nieuw 
grondbeleid

Handelingskader voor beleid: 
-> Actieve/passieve rol gemeente
-> Afleidbaar beleid: prijs van grond die gemeente verkoopt

Divers beleid Riolering / duurzaamheid (LES/TVW)/ 
zonnepanelen/ erfgoed / archeologie / 
geluid / sport & bewegen / spelen / 
toerisme / milieu

Kaderstellend, met effecten op:
-> Beschikbare ruimte
-> Kosten tijdens aanleg en exploitatie 
-> Visie op het ontwerp
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Gebiedsontwikkeling - Planontwikkeling

Bij planinitiatieven per locatie het beleid bij elkaar brengen. Integraal 
samenbrengen van alle beleidsvelden. Bij conflicterend beleid afweging maken.
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Sturingsmethode Bevoegdheid Effect op gebiedsontwikkeling

Grondexploitatie* Gemeenteraa
d

Financiële opzet en beoogd programma

Gebieds- / 
stedenbouwkundige visie**

Gemeenteraa
d

Ruimtelijke opzet van een plan en overige ruimtelijke doelen

Bestemmingsplan / 
Verklaring van geen 
bedenkingen 

Gemeenteraa
d

Planologisch de bouw mogelijk maken (in toekomst via 
Omgevingsplan)

Anterieure overeenkomst (of 
grondverkoopovereenkomst*
**)

College Vastleggen verrekening kosten gemeente rond planinitiatief, 
o.a.:
- Ambtelijke inzet
- Aanleg openbare werken
Maar ook: overeenkomst met partij over integrale afweging 
andere ruimtelijke beleidsdoelen

Omgevingsvergunning College Vastleggen bouwkundige eisen en methode van realisatie

* Afhankelijk van locatie, enkel waar gemeente grond inbrengt. 
** Afhankelijk van locatie, in veel gevallen is er in structuurvisie, bestemmingsplan of grondexploitatie al 
richting gegeven aan de beoogde visie voor een locatie
*** In dat geval is vaak een aanbestedingsprocedure gevoerd o.b.v. de geopende grondexploitatie
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Gebiedsontwikkeling – beheerfase wonen

Na oplevering monitoren dat de woning beschikbaar blijft voor de beoogde 
doelgroep.
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Sturingsmethode Werkt via Doelgroepen

Doelgroepenverordening Beleidsregel: Invoering 
beoogd in Q4 2021

Sociale huur, middeldure huur en sociale 
koop (nu €200.000, na invoering 
omgevingswet: NHG-grens)

Instandhoudingsverplichting Nu: Anterieure 
overeenkomst o.b.v. 
woonprogramma
Toekomst: via 
doelgroepenverordening

Sociale huur, middeldure huur en sociale 
koop. Straks ook via 
doelgroepenverordening

Zelfbewoningsplicht Anterieure overeenkomst 
o.b.v. woonprogramma

Nu: tot NHG-grens en 5 jaar
Toekomst: Wordt juridisch uitgezocht t.b.v. 
prijsgrens en termijn

Antispeculatiebeding 
(afdracht doorverkoopwinst 
aan ontwikkelaar of 
gemeente)

Anterieure overeenkomst 
o.b.v. woonprogramma en 
grondbeleid

Nu: tot NHG-grens en 5 jaar
Toekomst: Wordt juridisch uitgezocht t.b.v. 
prijsgrens en termijn
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Gebiedsontwikkeling - Knelpunten

Ruimte: Is de beschikbare ruimte groot genoeg voor alle ruimtelijke vragers?

+ Veel woningen ± Weinig woningen
-  Geen groen + Voldoende groen
-  Geen watercompensatie + Wel watercompensatie
-  Geen parkeerplaatsen -  Geen parkeerplaatsen
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Gebiedsontwikkeling - Knelpunten

Budget: Welke wensen kunnen betaald worden met de opbrengsten?

*Indicatief

18 Toelichting Actieplan Wonen

Programma Opbrengsten* Kosten*

Sociale huur €€ €€€ 

Woning tot NHG / <€ 1000,-  €€€€ €€€

Woning boven NHG / > €1000,- €€€€€€ €€€ 

Riool, waterleiding en elektra - €€

Groenstrook - €

Park - €€

Speeltuin - € 

Watercompensatie - €

Wegen  - €

Parkeerplaats maaiveld - €

Parkeerplaats garage - €€
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Gebiedsontwikkeling – Samenvatting

• Essentie van gebiedsontwikkeling volgens Friso de Zeeuw:
“Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, 
belangen en geldstromen, met het oog op de ontwikkeling of transformatie van een 
gebied”

• Dilemma’s zijn vaak gebaseerd op de knelpunten schaarse ruimte of beperkingen 
in budget

• Beleidsdoelen kunnen door deze schaarste elkaar in de weg gaan zitten
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Projecten met schaarste - Langeveld

• Langeveld (Sassenheim)
• Fase: Planontwikkeling 

– Volgend besluit: vaststellen Plan van Aanpak voor het ontwikkelen van de locatie
• Aandachtspunten bij beperkte ruimte:

– 70 Woningen (indicatief, d.d. 1-5-2020)
– Extra tennisvelden
– Parkeerplaatsen, groen en watercompensatie voor 70 woningen

• Aandachtspunten bij beperkt budget:
– Extra kosten voor duurzame woningbouw
– Lagere opbrengst voor hoger aandeel sociale huur/bijzondere doelgroepen
– Lagere grondopbrengst i.v.m. tennisvelden
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Projecten met schaarste - Hortusplein

• Hortusplein (Sassenheim)
• Fase: Planontwikkeling 

– Volgend besluit: scenario en planologische medewerking ontwikkelplan. Sluiten anterieure 
overeenkomst

• Aandachtspunten bij beperkte ruimte:
– 48 sociale huurappartementen
– 9 middeldure koopwoningen
– Supermarkt & horeca
– Parkeerplaatsen voor voorzieningen en woningen
– Groene invulling

• Aandachtspunten bij beperkt budget:
– Extra kosten voor parkeergarage
– Budget voor kwaliteitsimpuls gebouwen
– Budget voor kwaliteitsimpuls openbare ruimte
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Projecten met schaarste - Stationslocatie

• Stationslocatie (Voorhout)
• Fase: Planontwikkeling 

– Volgend besluit: n.t.b. (gemeente is deels eigenaar en stelt ruimtelijke kaders)
• Aandachtspunten bij beperkte ruimte:

– Woningen 
– Parkeerplaatsen voor woningen
– Inpassen parkeerplaatsen NS-station
– Beperkte ruimte door geluidsbelasting spoor

• Aandachtspunten bij beperkt budget:
– Extra kosten voor inpassen parkeren NS-station
– Budget voor beperken geluidsbelasting spoor
– Lagere opbrengst voor hoger aandeel sociale huur/bijzondere doelgroepen
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Projecten met schaarste – De Waaier

• De Waaier (Warmond)
• Fase: Planontwikkeling 

– Volgend besluit: Intentieovereenkomst (collegebesluit) 
• Aandachtspunten bij beperkte ruimte:

– Woningen
– Parkeerplaatsen voor woningen
– Behoud beschermd dorpsgezicht

• Aandachtspunten bij beperkt budget:
– Extra kosten voor behoud beschermd dorpsgezicht
– Lagere opbrengst voor wens van 100% sociale huur
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Projecten met schaarste – Voorbeeldproject met 
dilemma’s 

• Herontwikkeling oude middelbare school (n.v.t.)
• Fase: Planontwikkeling 

– Volgend besluit: bestemmingsplan
• Aandachtspunten bij beperkte ruimte:

– 70 Woningen conform woonprogramma in gebouw met 6 lagen
– Behoud bestaande bomen
– Ca. 110 parkeerplaatsen voor woningen en compensatie omgeving

• Aandachtspunten bij beperkt budget:
– Extra kosten voor parkeergarage
– Extra kosten voor bomenbehoud

• Dilemma’s: 
– Aantal woningen is door gemeenteraad vastgelegd in gebiedsvisie
– Omwonenden willen minder woonlagen
– Parkeergarage is niet te financieren met sociale huur
– Parkeren op maaiveld gaat ten koste van bestaande bomen
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