



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Gemeente
College van Burgemeester en Wethouders

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Afdeling Verkenningen en Planuitwerking

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 79 70 509
F
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

anand manschot
regionaal projectleider MJPG

T 06-11325750
anand.manschot@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2019/8826

Datum

Onderwerp Voortgang Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Geacht college,

Eind 2017 heb ik u per brief dan wel telefonisch voor het laatst geïnformeerd over het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Rijkswaterstaat voert dit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uit. Ik heb u toen onder andere geïnformeerd over welke woningen in uw gemeente voor geluidsanering in aanmerking komen en dat ik u rond deze tijd opnieuw informeer over het programma.

Vóór medio 2019 wordt bekend welke maatregelen er binnen uw gemeente genomen gaan worden. Met deze brief informeer ik u over de voortgang en de planning.

Voortgang

De afgelopen periode is onderzocht welke geluidmaatregelen nodig zijn bij de saneringswoningen in uw gemeente. Wij hebben nu zicht op welke maatregelen binnen uw gemeente genomen kunnen worden. Daarbij hebben we ook de kosten van de maatregelen geraamd. Zoals u weet voeren we dit programma samen met ProRail uit en is er een gelimiteerd budget beschikbaar gesteld. De kosten hebben we de afgelopen periode kunnen terugbrengen. Deze liggen echter nog wel hoger dan het beschikbare budget.

Om toch zoveel mogelijk maatregelen binnen het budget uit te voeren, zetten we de volgende stappen:

1. Fasering van de werkzaamheden;
2. Optimalisatie van de maatregelen.

Ad1. Fasering

In de brief van de minister (juni 2018 kenmerk IENW/BSK-2018/134736) is aangegeven dat we de werkzaamheden in 2 fases gaan uitvoeren.

In MJPG fase 1 maakt de Minister de saneringsplannen bekend voor de hoogst geluidbelaste woningen en woningen waarvoor gevelisolatie de enige

geluidmaatregel is. Verder wordt in deze plannen het traject opgenomen waarlangs geen woningen liggen die voor geluidsanering in aanmerking komen. Daarna is voor de overige woningen in MJPG fase 2 duidelijk welke geluidmaatregelen mogelijk zijn voor het nog beschikbare budget. Ongeacht het soort geluidmaatregel zal bij alle woningen, dus fase 1 én fase 2, het (omgevings)geluid binnenshuis onder het wettelijk maximum van 41 decibel worden teruggebracht.

Ad2. Optimalisatie

De geraamde kosten liggen hoger dan het budget van het rijk waardoor we nu een optimalisatie van de maatregelen uitvoeren. Resultaat is dat we de meest kritische locaties aanpakken en dit op een kosteneffectieve manier doen. Zoals bij ad1 aangegeven wordt bij alle woningen in MJPG het geluid binnenshuis via gevelisolatie teruggebracht naar maximaal 41 decibel.

Vervolg

Rijkswaterstaat verwacht vanaf tweede helft 2019 en in 2020 de (ontwerp-) saneringsplannen op te stellen voor fase 1 en in 2021 voor fase 2. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt u uiteraard geïnformeerd over de inhoud van het voor u relevante plan en de bijbehorende juridische procedure. Na het onherroepelijk worden van het betreffende saneringsplan, is definitief duidelijk welke maatregelen in uw gemeente uitgevoerd worden.

Wanneer zich binnen uw gemeentegrenzen spoorwegen bevinden, zal mogelijk ook ProRail uw gemeente benaderen.

Voor een nadere toelichting kunt u kijken op de website www.rijkswaterstaat.nl/mjpg of contact opnemen met Anand Manschot, projectleider MJPG voor West Nederland-Zuid. Hij is bereikbaar op 06-11325750 of via anand.manschot@rws.nl.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
directeur Netwerkontwikkeling
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

M.J.A. Zeeman