



Besluit van College van burgemeester en wethouders Teylingen

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z-24-369913/Evaluatie gebiedsprogramma's groen
Verantwoordelijke	TM Beleid en Advies
Zaakkenmerk/Document kenmerk	Z-24-369913/D - 758263
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	Mevr. H.M.A. Hooij, wethouder
Besloten in de vergadering van	College Teylingen d.d. 14 mei 2024

Toelichting besluit

Wij stellen voor	1. De Evaluatie gebiedsprogramma's groen Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 2. De Evaluatie aan te bieden aan de raden met een raadsbrief en een daarin gekoppeld inhoudelijk memo. 3. Een interne inventarisatie van beleid en ambities Landschap, Recreatie, Natuur, Erfgoed op te stellen. 4. Aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie, de inventarisatie en de Landschapsstrategie, die wordt opgesteld in het kader van de bestuursopdracht Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport, de vervolgstappen te bepalen.
-------------------------	---

Samenvatting	In 2010 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het Regionaal Groenprogramma vastgesteld als invulling van het Regionaal Project onder de Regionale Investeringsfonds (RIF). Sinds dat jaar heeft het Cluster Duin- en Bollenstreek een gezamenlijk gebiedsprogramma groen. Nu het RIF bijna afloopt en de provinciale programmasubsidie voor het laatste gebiedsprogramma is afgerond, hebben de gemeenten de uitvoering geëvalueerd. Vanaf 2010 zijn in totaal 67 projecten gerealiseerd met een totale investering van 21,5 miljoen euro. Naast gezamenlijke projecten – zoals wandel- en sloepenroutenetwerk, Belevingstops Trekvaart, logo 'Bollenstreek beleef het' – zijn afspraken gemaakt over het op gelijke wijze uitvoeren van projecten – zoals Toeristische Overstappunten (TOP), Landschapselementen, Bloemrijke bermen -. De meeste projecten lagen binnen één gemeente. Zo zijn de Parels Nieuw Leeuwenhorst, Veldzicht, Merovech park, Parken landgoed Sint Bavo, Huys te Warmont en Hof van Hillegom en Burgemeester van Nispenpark gerealiseerd. Bij de Parels Tespelduyn, Recreatiegebied Hillegom Noord en 't Huys Dever zijn enkele maatregelen uitgevoerd. Teylingen en Katwijk hebben in de hele periode ook via andere Clusters onder het Regionaal Groenprogramma projecten uitgevoerd. Bij de Parels Ruïne van Teylingen, Kagerplassen, Valkenburgse meer zijn via die route projecten gerealiseerd. Na dertien jaar uitvoering van opeenvolgende gebiedsprogramma's groen hebben de gemeenten de resultaten en doelrealisatie geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt vrijgegeven voor de raden en daarmee openbaar gemaakt. Het college besluit om de evaluatie gebiedsprogramma's groen Duin- en Bollenstreek vast te stellen, de evaluatie aan te bieden aan de raad, een interne inventarisatie van beleid en ambities Landschap, Recreatie, Natuur, Erfgoed op te stellen en aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie, de inventarisatie en de Landschapsstrategie, die wordt opgesteld in het kader van de bestuursopdracht Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport, de
---------------------	--



vervolgstappen te bepalen.

Inleiding

In 2010 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het Regionaal Groenprogramma vastgesteld als invulling van het Regionaal Project onder de Regionale Investeringsfonds (RIF). Sinds dat jaar heeft het Cluster Duin- en Bollenstreek een gezamenlijk gebiedsprogramma groen. Nu het RIF bijna afloopt en de provinciale programmasubsidie voor het laatste gebiedsprogramma is afgerond, hebben de gemeenten de uitvoering geëvalueerd.

Vanaf 2010 zijn in totaal 67 projecten gerealiseerd met een totale investering van 21,5 miljoen euro. Naast gezamenlijke projecten – zoals wandel- en sloepenroutenetwerk, Belevingstops Trekvaart, logo 'Bollenstreek beleef het' – zijn afspraken gemaakt over het op gelijke wijze uitvoeren van projecten – zoals Toeristische Overstappunten (TOP), Landschapselementen, Bloemrijke bermen -. De meeste projecten lagen binnen één gemeente. Zo zijn de Parels Nieuw Leeuwenhorst, Veldzicht, Merovech park, Parken landgoed Sint Bavo, Huys te Warmont en Hof van Hillegom en Burgemeester van Nispenpark gerealiseerd. Bij de Parels Tespelduyn, Recreatiegebied Hillegom Noord en 't Huys Dever zijn enkele maatregelen uitgevoerd. Teylingen en Katwijk hebben in de hele periode ook via andere Clusters onder het Regionaal Groenprogramma projecten uitgevoerd. Bij de Parels Ruïne van Teylingen, Kagerplassen, Valkenburgse meer zijn via die route projecten gerealiseerd.

Na dertien jaar uitvoering van opeenvolgende gebiedsprogramma's groen hebben de gemeenten de resultaten en doelrealisatie geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt vrijgegeven voor de raden en daarmee openbaar gemaakt.

Wat willen we bereiken

Doelbereik en resultaten sinds 2010 worden met de evaluatie gepresenteerd aan de gemeenteraden. Met de evaluatie willen de gemeenten lessen trekken uit proces en organisatie rond de gebiedsprogramma's groen. Dit nemen we samen met het doelbereik mee bij de besluiten over gezamenlijke vervolgstappen voor landschap, recreatie, natuur en erfgoed in een veranderd beleids- en financieringsveld.

Waarom nemen we dit besluit: argumenten

1.1 Het rapport geeft een goed beeld van de realisatie onder de doelstellingen Versterken identiteit, Vergroten belevingsmogelijkheden, Versterken natuurwaarden.

Het rapport bevat een analyse en conclusies over doeltreffendheid en doelmatigheid.

2.1 De raden zijn meermaals geïnformeerd over het gebiedsprogramma en hebben geld vrijgemaakt voor de uitvoering.

Het Gebiedsprogramma B(I)oeiende Bollenstreek is in 2016 aan de raden aangeboden. Januari 2019 is een brede radenbijeenkomst belegd waar de uitwerking van parels en thema's in drie visies is gepresenteerd. September 2021 is een voortgangsrapportage gebiedsprogramma aan de raden gestuurd.

2.2 Het college legt met Evaluatie gebiedsprogramma's groen verantwoording af over 13 jaar intergemeentelijke inspanning.

Met deze evaluatie leggen de colleges verantwoording af over de resultaten van het gebiedsprogramma groen. Dit is op een hoger abstractieniveau; de verantwoording aan de raad over het eigen gemeentelijke geld loopt via de reguliere jaarcyclus.

3.1 Het BO Groen heeft het standpunt ingenomen dat de gezamenlijke ambities het uitgangspunt voor uitvoering van groenprojecten moeten vormen.

Hiervoor voeren we eerst een inventarisatie uit om te bepalen wat we al hebben, wat ontbreekt en waar regionale afstemming en uitvoering voor nodig is. Dit eerste deel van de oorspronkelijk opdracht tot actualisatie van het gebiedsprogramma groen voeren we met eigen ambtelijke inzet uit.

4.1 De huidige bestuursopdracht heeft heroverweging nodig.

Ambities zijn sinds de opdrachtverlening in 2022 bijgesteld, beleid is ontwikkeld.



Externe ontwikkelingen, zoals het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied en financieringsmogelijkheden, de Regionale Investeringsagenda (RIA) en het in werking treden van de Omgevingswet, hebben ook invloed op het bepalen van de toekomstige samenwerking.

Wat moeten we meewegen bij dit besluit: kanttekeningen

1.1 De uitvoering loopt nog.

De laatste Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma Cluster Duinen en Bollenstreek heeft als einddatum 2 juli 2025. Holland Rijnland heeft nog een restant RIF van ongeveer € 400.000 beschikbaar. Holland Rijnland wil dit inzetten door deze uitvoeringsovereenkomst te verlengen onder toevoeging van enkele projecten. De gemeenten hebben hiervoor al een lijst potentiële projecten opgewerkt.

3.1 De bezetting bij de gemeentes is krap.

Voldoende input vanuit alle disciplines inclusief projectuitvoering is nodig om een volledig beeld te krijgen van de ontwikkelingen en inspanningen van de gemeenten.

4.1 Door externe wijzigingen zowel binnen het thema 'groen' als in de financieringsbronnen is nog veel onzeker.

Vanuit de gemeenten is of wordt nader beleid opgesteld rond (verblijfs)recreatie, recreatieve verbinding duinen-Ringvaart, heilzame badplaats, bomenstrategie. Inspelen op klimaatadaptatie in verband met zowel tekort als teveel water en hittestress vraagt de komende jaren om aandacht. De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren de aandacht verlegd van recreatie (voor bezoekers) naar beweegvriendelijke leefomgeving voor de eigen inwoners. Met het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) gaat de provincie nadrukkelijker inzetten op groenblauwe dooradering, bomenstrategie, completering en versterking van NatuurNetwerk Nederland (NNN) en waterkwaliteit. Het aflopen van RIF en provinciale programmasubsidie maakt externe financiering moeilijker maar niet onmogelijk. Bovenstaande ontwikkelingen kunnen ook weer kansen bieden, op het moment dat het Rijk transitiegelden gaat toekennen aan de provincies.

Wat kost het

Niet van toepassing.

Aanpak, uitvoering en participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen

Dit voorstel ligt voor in het college van Teylingen. In Hillegom en Lisse wordt een vergelijkbaar voorstel behandeld. Daarnaast ligt het voorstel ook voor in Katwijk en Noordwijk.

Urgentie

Spoedige besluitvorming is gewenst om niet achter te lopen bij de andere gemeenten van de Duin- en Bollenstreek.

Evaluatie

Niet van toepassing.



Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Raadsbrief.
2. Evaluatie Gebiedsprogramma's groen Duin- en Bollenstreek.