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Wij stellen voor:

1. Voor de kosten en opbrengsten van de locatie Langeveld een grondexploitatie 
vast te stellen met een negatief resultaat van €0,5 miljoen.

2. Kennis te nemen van de het stedenbouwkundigplan Langeveld (oktober 2025).
3. Begrotingswijziging nummer 4026 vast te stellen.
4. De geheimhouding op te heffen op de Grondexploitatie Langeveld en de 

Toelichting op de grondexploitatie Langeveld als het openbaar gebied van 
Langeveld is opgeleverd.

Inleiding
Op 2 februari 2023 is besloten om de locatie Langeveld in Sassenheim verder te 
ontwikkelen. Ook besloot de raad af te wijken van de programmamix in het 
Woonprogramma Teylingen 2020-2024, omdat gebleken is dat er meer inspanning nodig 
is om middeldure huur en koop te realiseren in Teylingen. In juni 2024 besloot de 
gemeenteraad over de verhouding sociaal-middelduur-vrijesector, te weten 31% sociaal, 
56% middelduur en 13% vrij bouwprogramma.  

Op 2 juni is de raad geïnformeerd in een beeldvormende sessie en een door middel van 
een raadsmemo over de aanpassingen in het stedenbouwkundigontwerp van het plan 
Langeveld. De urgentie om het plan aan te passen kwam naar voren naar aanleiding van 
het onderzoek naar diverse omgevingsfactoren waaronder Archeologie. Ook is in dit 
raadsmemo aangegeven dat de kwaliteitsverbetering in het park Ter Wegen na 
participatie met omwonenden ter hand is genomen.

Samen met Wooncorporatie Stek en in afstemming met het Knarrenhof is het 
voorliggende stedenbouwkundigplan opgesteld. Op dit moment voorziet het 
stedenbouwkundigplan in 152 woningen (was 150). We zien een lichte verschuiving (2%, 
3 woningen) in het programma van middelduur naar duur. De verhouding is in het huidige 



plan 31% sociaal, 54% middelduur en 15% vrij bouwprogramma. De 10 vrije sector 
woningen blijven onder regie van de gemeente.  

De planaanpassingen hebben geleid tot een kosten efficiënter plan waarbij de mogelijke 
risico's in de planontwikkeling beter beheersbaar zijn. Dit maakt dat de grondexploitatie 
een minder groot negatief resultaat kent. 

Het college heeft op 4 november 2025 besloten het stedenbouwkundigplan Langeveld 
(oktober 2025) vast te stellen en geheimhouding op te leggen op de Grondexploitatie 
Langeveld en De Toelichting op de Grondexploitatie Langeveld omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente kan schaden.

Bestaand kader en context
 Raadsbesluit 2 februari 2023 “Besluit woningbouw op Langeveld” 
 Raadsbesluit 27 juni 2024 “Grondexploitatie Langeveld”
 Omgevingsvisie Teylingen 2024 ‘Een Florerende Toekomst voor Teylingen’  
 Notitie Grondbeleid, voorgeschreven door BBV. 
 Nota Grondbeleid Teylingen 2022-2026

Beoogd effect
Met het vaststellen en goedkeuren van de grondexploitatie voor Langeveld komt de 
beoogde woningbouw concreet in beeld en kan deze locatie verder ontwikkeld worden.

Gedurende de realisatie van het project wil de gemeente de financiële gevolgen 
van Langeveld kunnen blijven bewaken. Daarbij wil de gemeente ook jaarlijks 
verantwoording kunnen afleggen conform de richtlijnen van BBV.

Omdat de planaanpassingen groot zijn is voor een herziening van de grondexploitatie 
gekozen.

Argumenten
1.1 Het opstellen van de Grondexploitatie is nodig om de ontwikkeling van 
woningbouwlocatie Langeveld mogelijk te maken 
Voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Langeveld is een grondexploitatie 
opgesteld waarin alle kosten en baten zijn opgenomen. De planaanpassingen hebben 
geleid tot een kosten efficiënter plan waarbij de mogelijke risico's in de planontwikkeling 
beter beheersbaar zijn. Dit maakt dat de grondexploitatie een minder groot negatief 
resultaat kent dan in juni 2024. 
 
3.1 De gegevens uit de grondexploitatie moeten worden vastgesteld in een 
begrotingswijziging 
Ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van de locatie Langeveld moeten de 
gegevens uit de grondexploitatie worden vastgesteld in een begrotingswijziging.  
 
4.1 Geheimhouding wordt opgeheven als het openbaar gebied is opgeleverd. 
Voor de grondexploitatie Langeveld en de bijbehorende toelichting wordt de 
geheimhouding opgeheven als het openbaar gebied van Langeveld is opgeleverd.

Kanttekeningen
1.1 Het vaststellen van de grondexploitatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de 
realisatie van Langeveld
Het niet vaststellen van een grondexploitatie betekent dat er onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn om tot uitvoering van de woningbouwlocatie Langeveld te komen.  
 



3.1 Het vaststellen van de Begrotingswijziging is een noodzakelijke voorwaarde om 
middelen beschikbaar te stellen 
Het niet vaststellen van een begrotingswijziging betekent dat er geen middelen 
beschikbaar zijn om de grondexploitatie ten uitvoer te brengen.  
 
4.1 Het niet opheffen van de geheimhouding is ongewenst
Het niet opheffen van de geheimhouding is, mede in het kader van de WOO, ongewenst.  

Financiële consequenties
Het resultaat van de grondexploitatie waarin alle kosten en baten voor de locatie 
Langeveld zijn opgenomen, heeft een negatief resultaat van ongeveer €0,5 miljoen op 
eindwaarde.  
Eerder (juni 2024) heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met een negatief 
resultaat van ongeveer € 0,7 miljoen op eindwaarde. Het resultaat van de herziene 
grondexploitatie blijft binnen dit eerdere besluit.  

Juridisch kader
 Artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 onder b van de Wet open over

heid.
 Artikelen 89, 108 en 198 van de Gemeentewet.
 Omgevingsvisie Teylingen 2024 ‘Een Florerende Toekomst voor Teylingen’.
 Notitie Grondbeleid, voorgeschreven door BBV. 
 Nota Grondbeleid Teylingen 2022-2026.

Aanpak, uitvoering en participatie
Het ontwerp TAM-omgevingsplan voor de locatie Langeveld in Sassenheim ligt vanaf 
donderdag 9 oktober 2025 tot en met woensdag 19 november 2025 ter inzage.

De uitvoering van het Park Ter Wegen is in uitvoering. De verdere werkzaamheden voor 
het bouw- en woonrijp maken van de locatie Langeveld zal naar verwachting plaatsvinden 
vanaf medio 2026. De kosten voor deze werkzaamheden zijn vastgelegd in de 
grondexploitatie Langeveld met bijbehorende toelichting.  

Voor het project Langeveld bestaat een projectpagina op de website van de gemeente. Er 
worden nieuwsbrieven gedeeld waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven, deze 
nieuwsbrieven komen ook op de website te staan. Naast deze kanalen worden de 
mijlpalen via een persbericht gedeeld.

Gedurende de planontwikkeling van Langeveld is een participatietraject doorlopen. 
Met betrekking tot participatie is gekozen voor de participatieaanpak 'informeren' en 
'raadplegen'. Dit krijgt vorm door middel van openbare informatie- en 
participatiebijeenkomsten met mogelijkheden voor omwonenden, belanghebbenden en 
geïnteresseerden om te reageren op voorgelegde plannen. 
De volgende informatie- en participatiebijeenkomsten zijn reeds gehouden met 
omwonenden:
1e Inloopavond op 4 juli 2023 te bestuurscentrum Voorhout.
2e Inloopavond op 5 maart 2024 te bestuurscentrum Voorhout.
3e Inloopavond op 1 oktober 2024 te bestuurscentrum Voorhout.
4e inloopavond op 6 februari 2025 te bestuurscentrum Voorhout (ging voornamelijk over 
het ontwerp voor Park Ter Wegen)
5e inloopavond op 5 maart 2025 te bestuurscentrum Voorhout (ging voornamelijk over 
het ontwerp voor Park Ter Wegen)
6e inloopavond op 17 juni 2025 te bestuurscentrum Voorhout.
Vragen en input uit bovenstaande bijeenkomsten worden - waar mogelijk - verwerkt in de 



plannen. 

Het communiceren van de planwijzigingen op de inloopavond van 6 februari 2025 heeft 
getoond dat er behoefte is aan een persoonlijk gesprek met direct omwonenden. Dit is 
geïnitieerd, waarna er 13 gesprekken zijn gehouden met omwonenden van de 
Wildrijklaan, Hoofdstraat en Albert Plesmanlaan.
Belangrijke aandachtspunten in deze gesprekken zijn onder meer zorgen met betrekking 
tot overlast hoogbouw, positionering (hoog)bouw in Langeveld, positionering parkeren in 
Langeveld, voorkomen overlast, water breder maken, zorgvuldig onderzoeken 
verkeersveiligheid Hoofdstraat en impact woningbouwproject op 
Verkeer en gebruik van groen voor afschermen privé tuinen en hoogbouw

Via beeldvormende sessies aan de gemeenteraad is geparticipeerd over het project (op 
21 mei 2024 en 2 juni 2025).

Duurzaamheid
Door de natuurlijke inrichting van het plan Langeveld wordt extra aandacht besteedt aan 
zaken zoals hittestress, wateropvang en klimaatadaptatie.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op de gemeente Teylingen.  

Urgentie
Hoog. Het ontwerp-omgevingsplan TAM-IMRO voor Langeveld ligt tot en met 19 
november 2025 ter inzage. Daarom is het van belang om voor het eind van 2025 de 
grondexploitatie van de locatie Langeveld vast te stellen.  

Evaluatie
Het college en de raad zullen op reguliere basis worden geïnformeerd over de voortgang 
van het project Langeveld.  

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Stedenbouwkundigplan Langeveld (oktober 2025) 
2. GEHEIM Grondexploitatie Langeveld (21 oktober 2025)  
3. GEHEIM Toelichting op de grondexploitatie Langeveld (21 oktober 2025) 
4. Begrotingswijziging nummer 4026 

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen Mevr. C.G.J. Breuer
Secretaris Burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 4 november 2025 met als onderwerp 
Vaststellen grondexploitatie (oktober 2025) Langeveld

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 onder b van de Wet open 
overheid. Artikelen 89, 108 en 198 van de Gemeentewet. Omgevingsvisie Teylingen 2024 
‘Een Florerende Toekomst voor Teylingen’. Notitie Grondbeleid, voorgeschreven door BBV. 
Nota Grondbeleid Teylingen 2022-2026,

Besluit:

1. Voor de kosten en opbrengsten van de locatie Langeveld een grondexploitatie 
vast te stellen met een negatief resultaat van €0,5 miljoen.

2. Kennis te nemen van de het stedenbouwkundigplan Langeveld (oktober 2025).
3. Begrotingswijziging nummer 4026 vast te stellen.
4. De geheimhouding op te heffen op de Grondexploitatie Langeveld en de 

Toelichting op de grondexploitatie Langeveld als het openbaar gebied van 
Langeveld is opgeleverd.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 december 2025,

Mevr. M. van Egeraat Mevr. C.G.J. Breuer
Griffier Voorzitter


		2026-01-02T10:52:50+0000
	Client IP: 93.154.102.196, Transaction ID: VBBV55yV68cGw8qobOEHhyvQxQA=
	ValidSign
	E-SIGNED by Carla G.J. Breuer (c.breuer@teylingen.nl), ID: 59a1f881-1e87-42ac-8e0b-174dbf936854


		2025-12-24T10:59:11+0000
	Client IP: 87.209.23.230, Transaction ID: VBBV55yV68cGw8qobOEHhyvQxQA=
	ValidSign
	E-SIGNED by Marjoleine van Egeraat (m.vanegeraat@raadteylingen.nl), ID: 59165369-fe0e-41e5-b41d-1ff48170da83




