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1. Aanleiding 

 

In het kader van het project 'Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-corridor Noordwijk-Schiphol' 

heeft de raad in 2021 besloten drie kruispunten in Sassenheim aan te passen om de doorstroming 

te verbeteren: de rotonde Rijksstraatweg-Oosthoutlaan, de kruising Rijksstraatweg-Warmonderweg 

en de kruising Hoofdstraat-Wasbeekerlaan. Het doel is om op deze drie kruispunten de capaciteit te 

vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren.  

 

Gecombineerd hiermee zouden de twee tussenliggende wegvakken nieuw asfalt krijgen vanwege 

onderhoud. Het betreft de Rijkstraatweg tussen de Oosthoutlaan en Warmonderweg en de 

Hoofdstraat tussen de Warmonderweg en Wasbeekerlaan. 

 

Onderzoek naar de staat van de (fundering van de) weg toonde vervolgens aan dat de 

restlevensduur van de fundering nul/nihil is. Onder het asfalt ligt de klinkerverharding van de oude 

rijksweg. De verkeersdruk is afgelopen tientallen jaren sterk toegenomen, waaronder met name op 

de Rijksstraatweg een aanzienlijke toename van (zwaar) vrachtverkeer door uitbreiding en 

vestiging van bedrijven. Het advies is om beide wegvakken in hun geheel nieuw aan te leggen. Dat 

wil zeggen tot en met de fundering verwijderen en opnieuw opbouwen en aanleggen.  

 

Deze noodzakelijke reconstructie biedt kansen om de inrichting te verbeteren. Beide wegvakken 

voldoen niet aan de eisen van deze tijd: de asfaltverharding is zeer breed en heeft veel overmaat, 

er is weinig ruimte voor groen/bomen, langs het grootste deel ligt geen voetpad en fietspaden zijn 

smaller dan gewenst. Als de weg in z’n geheel opnieuw wordt aangelegd, biedt dat mogelijkheden 

voor een andere indeling, met een smallere weg en meer ruimte voor groen en langzaam verkeer. 

 

De gemeente heeft een project gestart om te komen tot een voorstel voor de herinrichting van 

beide wegvakken. Het projectplan hiervoor is eind 2025 door het college vastgesteld en 

aangeboden aan de raad.  

 

Afgelopen periode is het project uitgevoerd. Op basis van alle informatie en verkregen inzichten is 

een voorstel opgesteld voor de herinrichting van de genoemde delen van de Rijksstaatweg en 

Hoofdstraat. Het college heeft in haar vergadering van 25 augustus 2026 conform dit advies de 

uitgangspunten voor de herinrichting van beide wegdelen vastgesteld. Het advies is een bijlage bij 

het raadsvoorstel waarmee de raad wordt voorgesteld het hiervoor benodigde krediet beschikbaar 

te stellen. Voor inhoudelijke afwegingen en het advies wordt hiernaar verwezen.  

 

Een belangrijk onderdeel van de studie en de totstandkoming van het advies voor de herinrichting 

is het betrekken van belanghebbenden. Dit betreft de interne stakeholders (beheerders, 

verschillende beleidsvelden), externe stakeholders c.q. gesprekspartners (zoals nood/hulpdiensten, 

vervoerbedrijf fietsersbond, waterschap) en de omgeving (bewoners, bedrijven en instellingen). 

 

In voorliggend document wordt verslag gedaan van de stappen in het participatieproces dat is 

gevoerd als onderdeel van de doorlopen studie.  
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2. Inloopbijeenkomst 13 januari 2026 

 

Het is belangrijk om de omgeving goed en tijdig betrekken in het project. Op die manier wordt 

iedereen geïnformeerd over de aanleiding en doel van het project en stellen we iedereen in de 

gelegenheid om vroeg in het proces relevante informatie mee te geven. Dit kan gaan om specifieke 

zaken rond de bereikbaarheid van een bedrijf, waarvan het nodig is hiermee rekening te houden. 

Of ideeën die mensen al hebben bij de herinrichting van de weg. En het tijdig betrekken van de 

omgeving biedt kans om te polsen wat mensen belangrijk vinden en waar draagvlak voor is. Wordt 

er bijvoorbeeld meer waarde gehecht aan een robuuste bomenrij aan beide zijden van de weg, of 

juist aan een voetgangersvoorziening? 

 

We organiseerden hiervoor een informatiebijeenkomst, op 13 januari 2026. We deden dit bewust 

vroeg in het proces, zodat er nog maximale ruimte was om inbreng te leveren en er nog geen 

keuzes zijn gemaakt. De directe omgeving (bedrijven, bewoners en instellingen) aan de 

betreffende wegen zelf nodigden we uit met een brief (circa 90 adressen) en daarnaast hebben we 

een algemene uitnodiging uitgedaan via de gebruikelijke kanalen: gemeenteberichten, website  

 

De informatiebijeenkomst had de vorm van een inloopbijeenkomst, zodat mensen zelf konden 

kiezen hoe laat ze zouden komen en er zoveel mogelijk de ruimte was om met medewerkers van 

het projectteam in gesprek te gaan. 

 

Tijdens de bijeenkomst zelf konden mensen hun inbreng leveren door het invullen van een 

reactieformulier. Direct na de bijeenkomst is de betreffende informatie (posters) ook op de website 

(https://teylingen.nl/project/rijksstraatweg-en-hoofdstraat/) gezet, zodat mensen die niet 

aanwezig konden zijn daar ook kennis van konden nemen. In de periode na 13 januari was er 

gelegenheid om via e-mail (rijksstraatweg@teylingen.nl) alsnog te reageren c.q. inbreng te 

leveren. 

 

De inloopbijeenkomst was zeer goed bezocht met circa 40 tot 50 bezoekers. Met name bewoners 

en (vertegenwoordiging van) bedrijven en instellingen langs beide wegvakken, maar ook bewoners 

en bedrijven uit de ruimere omgeving. 

 

De mogelijkheid om inbreng te leveren (op de avond via een formulier en in de periode daarna via 

e-mail) is goed benut: er zijn 21 reacties ontvangen. 

 

De belangrijkste punten uit de ontvangen reacties zijn de volgende. 

 

- Er is veel steun voor het versmallen van beide wegvakken. Er wordt meerdere keren 

aangegeven dat beide wegen nu een ‘racebaan’ zijn waar door een deel van het verkeer te 

hard wordt gereden. Het versmallen van de rijbaan en terugbrengen naar een gangbare 

breedte voor deze wegen wordt gezien als maatregel die helpt om de snelheid terug te 

brengen.  

 

- Tegelijkertijd is er veel aandacht gevraagd voor de belangrijke functie van beide wegen. 

Het zijn drukke wegen, belangrijk voor de bereikbaarheid van Sassenheim en Voorhout en 

een aantal grote bedrijven, zowel aan deze wegen zelf, of in de directe omgeving (Jagtlust, 

Edisonstraat, Einsteinpark). Er wordt gevraagd om hier rekening mee te houden: de wegen 

wel versmallen maar wel voldoende breed voor deze functie. En met name ter hoogte van 

Verschoor en Wesseling zorgen over filevorming als afslaand verkeer hier niet kan 

opstellen. 

https://teylingen.nl/project/rijksstraatweg-en-hoofdstraat/
mailto:rijksstraatweg@teylingen.nl
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- Er is veel steun voor het verbreden van de fietspaden. Er wordt veelvuldig aangegeven dat 

deze te smal zijn waardoor vooral bij het onderling passeren de veiligheid in het geding is. 

Mensen wijzen op een toenemende diversiteit van gebruikers van de fietspaden: steeds 

meer elektrisch, met hogere snelheden en ook bredere fietsen (bakfietsen etc.). 

 

- Er is veel steun voor de aanleg van voetgangersvoorzieningen. Met name voor de 

Hoofdstraat wordt aangegeven dat hier veel over de fietspaden wordt gelopen. Mensen zien 

dat dit drukker zal worden met de bouw van Langeveld. Aanleg van een voetpad is voor 

zowel voetgangers als fietsers een verbetering van de veiligheid. 

 

- Daarbij wordt aangegeven dat langs de Hoofdstraat de zijde van de sportvelden, hospice en 

Langeveld de drukker gebruikte kant is en daar een voetpad zwaarwegender dan aan de 

andere kant. 

 

- Er wordt verschil gezien tussen de Rijksstraatweg en de Hoofdstraat waar het gaat om het 

gebruik door voetgangers (minder langs de Rijksstraatweg) en daarmee ook de noodzaak 

voor een voetpad langs de Rijkstraatweg. 

 

- Er is veel steun voor een betere groenstructuur en meer ruime voor bomen. Het beeld op 

basis van de reacties is dat langs de Hoofdstraat de aanleg van voetgangersvoorzieningen 

belangrijker wordt gevonden dan bredere bermen. Voor de Rijksstraatweg wordt juist 

meermaals aangegeven dat hier mogelijkheden zijn voor een fraaiere inrichting met meer 

groen en dat het huidige wegbeeld niet fraai wordt gevonden. 

 

- Er wordt aandacht gevraagd voor een aantal specifieke locaties. Met name de aansluiting 

van de Wildrijklaan wordt meermaals genoemd als onoverzichtelijk. Dit is een opgave voor 

de verdere ontwerpuitwerking.   

 

Bijlagen: 

1. Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 13 januari 2026 

2. Posters inloopbijeenkomst 13 januari 2026 

 

 

 

3. Inloopbijeenkomst voor bedrijven, met BPT, 3 juni 2026 

 

Naar aanleiding van de inloop van januari heeft het BPT (Businessplatform Teylingen) gevraagd om 

een tweede bijeenkomst, specifiek voor hun leden c.q. de bedrijven in het gebied te organiseren.  

Voor de duidelijkheid: de bijeenkomst van 13 januari was ook voor de bedrijven in het gebied en 

niet alleen voor de bewoners, maar BPT heeft aangegeven gezien de vaak andere en specifieke 

belangen van bedrijven graag hiervoor een tweede bijeenkomst te hebben. 

 

De uitnodiging hiervoor is opgesteld in afstemming met BPT en via hun nieuwsbrief verspreid onder 

hun leden. De inloopbijeenkomst was op 3 juni 2026 in het Bestuurscentrum in Voorhout. 

 

De bijeenkomst was goed bezocht met aanwezigheid van verschillende bedrijven, gevestigd langs 

beide wegvakken zelf of in de directe omgeving (Jagtlust, Edisonstraat, Einsteinpark). Ook voor 

deze bijeenkomst (inloop) zijn posters gemaakt aan de hand waarvan aanwezigen kennis konden 

nemen van de informatie en in gesprek konden gaan c.q. vragen konden stellen aan medewerkers 

van het projectteam. 
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De belangrijkste punten die tijdens de bijeenkomst ter sprake zijn gekomen zijn de volgende. 

 

- Er is steun voor de versmalling van de wegen, maar wel onder voorwaarde dat de wegen 

voldoende breed zijn voor hun belangrijke verkeersfunctie. Dat is het uitgangspunt voor de 

voorgestelde aanpassingen. 

 

- Er wordt verschil gezien tussen de Rijksstraatweg en Hoofdstraat. Allebei druk en belangrijk 

maar de Rijksstraatweg is drukker en heeft een zwaardere functie voor vrachtverkeer, als 

ontsluiting voor de bedrijventerreinen en de verbinding van/naar de A44. Hoofdstraat is 

meer bestemmingsverkeer Sassenheim. 

 

- Steun voor de afwegingen en keuzes met betrekking tot het toevoegen van voetpaden 

langs de Hoofdstraat en aanpassingen aan de fietspaden langs beide wegvakken.  

 

- Aandacht is gevraagd voor het verdere ontwerp, met name op twee punten: 1) uitritten 

moeten uiteraard goed berijdbaar blijven voor vrachtverkeer en 2) met het opstellen van 

het ontwerp en de inpassing van bomen rekening houden met zicht op de weg en het 

fietspad voor uitrijdend verkeer vanuit de uitritten.  

 

- Veel aandacht gevraag voor de bereikbaarheid en minimaliseren van de hinder tijdens de 

uitvoering. Dat is voor de volgende fase, maar duidelijk dat dit voor de bedrijven een 

belangrijk punt.  

 

- Specifiek door Wesseling en Verschoor is aandacht gevraagd voor de situatie ter hoogte 

van hun uitritten, die schuin tegenover elkaar zitten. Verschoor is een groot 

kranen(verhuur)bedrijf. Een aanzienlijk deel van hun kranen zijn extra lange en zware 

kranen die (met ontheffing) niet voldoen aan de reguliere wettelijke eisen met betrekking 

tot maatvoering en/of gewicht. Wesseling is een groot logistiek centrum met tientallen 

laaddocks en honderden voertuigbewegingen per dag, waarvan een significant deel 

middelzwaar en zwaar verkeer. Beide bedrijven hebben gevraagd om een 

afslagvak/middenstrook ter hoogte van hun uitritten. Dit is overwogen en positief 

beoordeeld. Deze maatregel is onderdeel van de ontwerpuitgangspunten (zie paragraaf 4.4. 

van het advies). Over deze maatregel heeft separaat overleg met beide bedrijven 

plaatsgevonden en beide bedrijven ondersteunen deze maatregel. 

 

Bijlagen: 

3. Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 3 juni 2026 (verspreid via nieuwsbrief BPT) 

4. Posters inloopbijeenkomst 3 juni 2026 
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4. Overlegpartners 

 

We hebben verschillende ‘externe stakeholders’ betrokken. Hiermee bedoelen we externe 

organisaties die een belang hebben, anders dan de bewoners, bedrijven en instellingen uit de 

omgeving. Het betreft de volgende. 

 

Busbedrijf Qbuzz  

De route is onderdeel van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol en ook andere buslijnen rijden hier. 

Daarmee is Qbuzz een belanghebbende. Bij de start van het project is Qbuzz gevraagd om 

eventuele relevante uitgangspunten, eisen, wensen mee te geven. Vervolgens is Qbuzz een tweede 

keer betrokken, in de afweging naar de voorkeursvariant. Qbuzz stemt in met de voorkeursvariant 

voor beide wegvakken zoals die in het advies zijn opgenomen. 

 

Nood- en hulpdiensten  

Overleg met politie, brandweer en ambulance vindt plaats via het reguliere overleg met de 

gemeente (verkeerscommissie). Alle nood/hulpdiensten zijn belanghebbend met het oog op een 

goede verkeersafwikkeling in relatie tot aanrijtijden en de nooddienstverlening. De politie heeft een 

wettelijke geborgde adviestaak en beoordeelt het voorstel ook in relatie tot verkeersveiligheid. 

Ook voor de nood- en hulpdiensten geldt dat ze bij de start van het project zijn gevraagd om 

relevante uitgangspunten mee te geven. Hierbij is aangegeven dat het vooral van belang is dat de 

wegen worden ingericht conform de geldende ontwerprichtlijnen. Vervolgens is de afweging naar 

de voorkeursvariant voor beide wegvakken ook met hen besproken en daar is positief op 

geadviseerd. 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Belanghebbende gezien mogelijke raakvlakken met het watersysteem. Met Rijnland is besproken of 

er mogelijke raakvlakken zijn met het watersysteem. Rijnland heeft daarbij aangegeven idealiter 

een verbinding te realiseren onder de Hoofdstraat door, als (extra) verbinding tussen de 

watergangen aan beide kanten van de weg. Dit verzoek is door het project beoordeeld maar in 

verband met aanwezige kabels en leidingen en riolering bleek dit niet inpasbaar. Dit is afgestemd 

met Rijnland en zij hebben aangegeven te begrijpen dat deze wens (geen noodzaak) daarmee niet 

in dit project kan worden gerealiseerd. 

 

Fietsersbond 

De Fietsersbond is op basis van de eerste inventarisatie van varianten gevraagd om advies. 

Samengevat is het advies van de Fietsersbond om voor de Hoofdstraat uit te gaan van de aanleg 

van een voetgangersvoorzieningen, in ieder geval aan de kant van de sportvelden en Langeveld en 

er zo voor te zorgen dat voetgangers hier niet meer op de fietspaden lopen. Voor de Rijksstraatweg 

is hun advies om geen apart voetpad aan te leggen, maar de fietspaden te verbreden zodat 

voetgangers hier veilig gebruik van kunnen maken en tegelijkertijd alle (brom)fietsers ook profijt 

hebben van de extra beschikbare ruimte. 
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5. Terugkoppeling collegebesluit en commissie- en raadsbehandeling 

 

Op basis van alle informatie en verkregen inzichten is een voorstel gemaakt voor de herinrichting 

van de genoemde delen van de Rijksstaatweg en Hoofdstraat. Het betreft dan zowel de 

inhoudelijke onderzoeken en geldende (technische) richtlijnen, alsook de resultaten uit de 

participatie zoals in dit verslag beschreven. Het college heeft conform dit advies de uitgangspunten 

voor de herinrichting vastgesteld. 

 

Volgend op het collegebesluit en nog voor de behandeling in de commissie Ruimte zijn 

belanghebbenden hiervan op de hoogte gesteld. De aanwonenden (bewoners, bedrijven, 

instellingen) aan de betreffende wegvakken (circa 90 adressen) zijn hierover per brief 

geïnformeerd. BPT, Fietsersbond en nood/hulpdiensten zijn eveneens geïnformeerd over het besluit 

van het college en de behandeling in de commissie en raad. BPT heeft de brief onder hun leden 

verspreid via hun nieuwsbrief. 

 

Dit heeft niet geleid tot verdere reacties, anders dan dankzeggingen voor de terugkoppeling. 

 

 

Bijlagen: 

5. Brief informeren collegebesluit voorkeursinrichting en bestuurlijke behandeling 
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Bijlagen 

 

 

1. Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 13 januari 2026 

2. Posters inloopbijeenkomst 13 januari 2026 

3. Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 3 juni 2026 (verspreid via nieuwsbrief BPT) 

4. Posters inloopbijeenkomst 3 juni 2026 

5. Brief informeren collegebesluit voorkeursinrichting en bestuurlijke behandeling 
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2215 ZJ  Voorhout 

gemeente@teylingen.nl 

www.teylingen.nl 

T 14 0252 

 

Bestuurscentrum 

Raadhuisplein 1 

Voorhout 

 

Gemeentekantoor 

Wilhelminalaan 25 

Sassenheim 

 
 
 
   
 

 

Verzenddatum Ons kenmerk Afdeling 

22 december 2025 Z-25-471637 WMEE 

Onderwerp Uw kenmerk Behandeld door 

Uitnodiging inloop-

bijeenkomst studie 

herinrichting Hoofdstraat  

en Rijksstraatweg 

 Jaap Kik 

Bijlage Telefoon 

- 14 0252 

 
 
 
Beste meneer/mevrouw, 

 

 

De gemeente voert een studie uit naar de herinrichting van delen van de 

Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim.  

Op 13 januari organiseren we een inloopbijeenkomst om u hierover te informeren. 

In deze brief leest u hier meer over.  

 

Reconstructie biedt mogelijkheden voor herinrichting 

Uit onderzoek blijkt dat de fundering van de Rijksstraatweg en de Hoofdstraat 

versleten is. Daarom is gewoon onderhoud aan het asfalt niet meer mogelijk en 

moet ook de laag onder het asfalt moet worden vervangen. Het gaat om de 

Rijksstraatweg tussen de Oosthoutlaan en de Warmonderweg en de Hoofdstraat 

tussen de Warmonderweg en de Wasbeekerlaan. 

 

Dit is een ingrijpende operatie, maar biedt ook kansen. Beide wegen zijn op dit 

moment breder dan noodzakelijk, met weinig ruimte voor groen en bomen. De 

fietspaden zijn soms smaller dan gewenst en er ligt geen voetpad. Reconstructie 

van de weg biedt mogelijkheden voor een andere inrichting. Het doel van de studie 

is om te komen tot een voorstel hiervoor. 
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Inloopbijeenkomst op dinsdag 13 januari 

Op dinsdag 13 januari organiseren we hierover een inloopbijeenkomst in het 

Bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1 in Voorhout.  

 

Er is geen centrale presentatie. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.30 uur 

om de informatie te bekijken en uw reactie geven of vragen te stellen. 

 

Het project is net gestart. We willen u informeren over de aanleiding en de stappen 

die we zetten de komende periode. En horen graag uw reactie, zodat we deze 

kunnen meenemen in de verdere uitwerking.  

 

Kunt u niet aanwezig zijn? 

Kunt u op 13 januari niet aanwezig zijn, dan kunt u ook via onze website de 

betreffende informatie vinden. Kort na 13 januari is de informatie te vinden op 

www.teylingen.nl/rijksstraatweg. Hier geven we ook aan hoe u alsnog kunt 

reageren. 

 

Vragen meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Jaap Kik, 

projectleider bij de gemeente Teylingen, via 14 0252 of via j.kik@hltsamen.nl.  

 

Wij hopen u te zien op dinsdag 13 januari in het Bestuurscentrum in Voorhout. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Nederstigt 

wethouder 

 

http://www.teylingen.nl/rijksstraatweghoofdstraat


Aanleiding en context

Wat is er aan de hand?

• De fundering van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat is 

versleten en moet worden vervangen.

• De weg moet volledig nieuw worden aangelegd. Dit is 

ingrijpend maar biedt ook kansen voor verbetering.

• Het gaat om de Rijksstraatweg tussen de 

Oosthoutlaan en Warmonderweg en de Hoofdstraat 

tussen de Warmonderweg en Wasbeekerlaan (geel 

gestippeld op de kaart).

Belangrijke verbindingen

• De Rijksstraatweg en de Hoofdstraat zijn drukke 

wegen, belangrijk voor de bereikbaarheid van 

Sassenheim en Voorhout.

• In de directe omgeving liggen bedrijven die voor hun 

bereikbaarheid afhankelijk zijn van deze wegen.

• Het deel Rijksstraatweg ligt buiten de bebouwde kom 

(60 km/u). Hier rijden zo’n 15.000 motorvoertuigen 

per dag.

• Het deel Hoofdstraat ligt binnen de kom (50 km/u). 

Hier rijden circa 12.000 motorvoertuigen/dag.

Relatie met het HOV-project

• We gaan de drie kruispunten op dit deel aanpakken. 

Dit doen we om de doorstroming te verbeteren. Hier 

is al eerder een besluit over genomen.

• Dit zijn de kruisingen met de Oosthoutlaan, 

Warmonderweg en Wasbeekerlaan.

• Deze aanpassingen zijn onderdeel van het zgn. HOV-

project. Dat staat voor Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer. Zie: www.teylingen.nl/hov

• De insteek is om werk met werk te maken en deze 

maatregelen in combinatie uit te voeren.

Poster #1

http://www.teylingen.nl/hov


Doel, stappenplan en planning

Doel

• Het doel is om te komen tot een voorkeursvariant voor de 

herinrichting van beide wegvakken.

• Voor beide delen kan de voorkeursvariant er anders uitzien. 

Er zijn immers verschillen: in beschikbare ruimte, inrichting, 

functie en gebruik.

Stappenplan

• Om te komen tot een goed voorstel, doorlopen we het 

stappenplan zoals hiernaast staat. 

• We staan nu nog aan het begin : de studie is recent gestart. 

Er ligt nog geen voorstel.

Eerste van twee bijeenkomsten

• Deze inloop is de eerste van twee bijeenkomsten.

• Het doel voor vandaag is u informeren over de studie en uw 

reactie te horen, voor de verdere uitwerking. 

• De tweede bijeenkomst is stap 9 van het stappenplan.

• Het doel is om dan uw reactie te vragen op de kansrijke 

varianten, voordat we het definitieve advies opstellen.

Planning

• De planning is om voor de zomer van 2026 voor beide 

wegvakken een voorstel voor een voorkeursvariant te 

hebben (stap 11).

• Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad. De 

gemeenteraad besluit.

• Bij een positief besluit wordt het project verder uitgewerkt 

en voorbereid. We stellen dan ook de planning voor het 

vervolg op.

• De insteek is om werk met werk te maken met de HOV-

kruispuntaanpassingen. De verwachte uitvoering is in 2027. 

Poster #2

Stap 1: inventariseren eisen beheerders: 
wegen, groen, riolering, openbare 

verlichting, water, mobiliteit

Stap 2: uitvoeren onderzoeken: inmeting, 
kabels en leidingen, flora/fauna, verkeer, 

geluid, geotechnisch, etc. 

Stap 3: ophalen eisen en wensen externe 
partners: politie, ambulance, brandweer, 

Qbuzz, Fietsersbond, Rijnland, RWS.

Stap 4: inloopbijeenkomst voor 
inwoners, bedrijven en instellingen. 
Informeren en inbreng verzamelen.

Stap 5: tussentijds informeren 
gemeenteraad over resultaten 

stap 1 t/m 4.

Stap 6: inventariseren van mogelijke 
inrichtingsvarianten, op basis van de 

opgehaalde informatie.

Stap 7: uitwerken en afwegen naar een 
beperkt aantal mogelijke varianten.

Stap 8: voorleggen aan externe partners: 
politie, ambulance, brandweer, Qbuzz, 

Fietsersbond, Rijnland, RWS.

Stap 9: inloop voor inwoners, bedrijven 
en instellingen: kansrijke varianten 

voorleggen en reactie vragen.

Stap 10: verwerken inspraak en komen 
tot een afweging en advies voor de 

voorkeursvariant.

Stap 11: advies aan bestuur, besluit 
college en voorstel college aan de 

gemeenteraad.



Huidige inrichting

Hoofdstraat 

• Het wegvak Hoofdstraat is op te delen in drie wegvakken 

met elk hun eigen inrichting: A, B en C.

• Voor het grootste deel (C) heeft de Hoofdstraat een brede 

rijbaan voor autoverkeer van circa 9,5 meter breed en 

smalle tussenbermen tussen de rijbaan en de fietspaden. Er 

ontbreekt een voetpad, terwijl dat binnen de bebouwde 

kom wel het uitgangspunt moet zijn.

Rijksstraatweg

• De Rijksstraatweg (deel D) heeft over de hele lengte een 

profiel met een rijbaan van circa 10,0 meter breed, bermen 

van 2 tot 3 meter breed tussen de rijbaan en het fietspad en 

fietspaden van 2,0 meter breed. 
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Denkrichtingen Hoofdstraat

Wat willen bereiken? 

• Een smallere rijbaan dan in de huidige situatie. De weg moet uiteraard wel breed genoeg zijn voor het verkeer. 

Een minder brede weg ligt minder dicht bij de woningen en nodigt minder uit tot (te) hard rijden. 

• Meer ruimte voor groen en bomen. Op deze manier maken we een aantrekkelijkere woonomgeving en een 

fraaiere entree van Sassenheim.

• Voldoende brede fietspaden, zodat fietsers genoeg ruimte hebben. Dat fietst fijner en is veiliger.

• Ruimte voor voetgangers. Er ligt nu geen voetpad, terwijl dat binnen de bebouwde kom wel hoort. Met de 

nieuwbouw in Langeveld en andere ontwikkelingen zal het aantal voetgangers toenemen.

Denkrichtingen

• Hieronder staan enkele mogelijke inrichtingen, uitgaande van een andere indeling van de beschikbare ruimte.  

• Dit zijn nog geen voorstellen, maar eerste ideeën. 

• Er ontstaat meer ruimte voor andere functies, maar de breedte blijft beperkt en we moeten keuzes maken. 
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Denkrichtingen Rijksstraatweg

Wat willen bereiken? 

• Een smallere rijbaan dan in de huidige situatie. Een minder brede weg nodigt minder uit tot hard rijden. De weg 

moet uiteraard wel breed genoeg zijn en ruimte bieden aan de bedrijven langs de weg en het (zware) verkeer. 

• Meer ruimte voor groen en bomen. Op deze manier maken we een aantrekkelijkere entree van onze gemeente.

• Voldoende brede fietspaden, zodat fietsers genoeg ruimte hebben. Dat fietst fijner en is veiliger.

• Ruimte voor voetgangers. Er ligt geen voetpad. Buiten de bebouwde kom is dat geen vereiste. Voetgangers lopen 

dan op het fietspad, wat dan wel breed genoeg moet zijn. Een voetpad mág wel.

Denkrichtingen

• Hieronder staan enkele mogelijke inrichtingen, uitgaande van een andere indeling van de beschikbare ruimte.  

• Dit zijn nog geen voorstellen, maar eerste ideeën. 

• Er ontstaat meer ruimte voor andere functies, maar de breedte blijft beperkt en we moeten keuzes maken. 
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Uitnodiging informatiebijeenkomst Rijksstraatweg en Hoofdstraat Sassenheim 
 
De gemeente voert een studie uit naar de herinrichting van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in 
Sassenheim. Het gaat om de Rijksstraatweg tussen de Oosthoutlaan en de Warmonderweg en de 
Hoofdstraat tussen de Warmonderweg en de Wasbeekerlaan.  
 

Op woensdag 3 juni organiseert de gemeente hierover een bijeenkomst in het Bestuurscentrum in 
Voorhout. De avond is van 19:30 tot 21:00 uur. U kunt binnenlopen op een moment dat u uitkomt. 
U kunt kennisnemen van de stand van zaken van het onderzoek en daarover uw vragen stellen en 
uw reactie geven.  
 
 

Aanleiding 

Uit onderzoek blijkt dat de fundering versleten is. Daarom is gewoon onderhoud aan het asfalt niet 
meer mogelijk en moet ook de laag onder het asfalt worden vervangen.  
 
Dit is een ingrijpende operatie, maar biedt ook kansen. Beide wegen zijn op dit moment erg breed, 
met weinig ruimte voor groen en bomen. De fietspaden zijn soms smaller dan gewenst en er ligt 
geen voetpad. Als de weg helemaal opnieuw moet worden aangelegd, biedt dat mogelijkheden voor 

een andere inrichting. Tegelijkertijd is het belangrijk dat beide wegen zo worden ingericht dat ze 
het verkeer goed kunnen blijven verwerken. Het zijn drukke wegen, belangrijk voor de 
bereikbaarheid van Voorhout en Sassenheim en omliggende bedrijven. 
 
Stappen afgelopen periode 
De gemeente organiseerde afgelopen januari al een inloopbijeenkomst om de omgeving te 
informeren en ideeën en aandachtspunten op te halen. Naar aanleiding hiervan kwam het verzoek 

om voor de bedrijven nog een eigen bijeenkomst te organiseren.  
 

Ook is de afgelopen periode de weg ingemeten, zijn kabels en leidingen in beeld gebracht en heeft 
er afstemming plaatsgevonden met de nood- en hulpdiensten. Op basis hiervan is een eerste 
overzicht gemaakt van mogelijke varianten voor de herinrichting. De gemeente zal tijdens de 
bijeenkomst op 3 juni toelichten wat de stand van zaken is en hoort graag de reactie van de 

ondernemers. 
 
Planning en besluit 
Er ligt nog geen voorstel en er is nog geen besluit genomen over de herinrichting. De planning is 
om dit najaar een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Pas dan is duidelijk of de weg 
wordt aangepakt. Dat betekent ook dat we nu nog niets kunnen zeggen over de planning van 
eventuele werkzaamheden en de gevolgen voor de bereikbaarheid. Dat wordt in het vervolg 

uitgewerkt, nadat is besloten dat de herinrichting doorgaat. Ook in die fase zal de gemeente daar 
de omgeving in betrekken. 
 

Meld u s.v.p. aan 
Voor de voorbereiding is het handig als de gemeente weet hoeveel aanwezigen er op 3 juni zijn. 
Wilt u zich daarom uiterlijk 31 mei aanmelden bij de gemeente? Via: rijksstraatweg@teylingen.nl  
  

mailto:rijksstraatweg@teylingen.nl


Aanleiding en context

Wat is er aan de hand?

• De fundering van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat is 

versleten en moet worden vervangen.

• De weg moet volledig nieuw worden aangelegd. Dit is 

ingrijpend maar biedt ook kansen voor verbetering.

• Het gaat om de Rijksstraatweg tussen de 

Oosthoutlaan en Warmonderweg en de Hoofdstraat 

tussen de Warmonderweg en Wasbeekerlaan (geel 

gestippeld op de kaart).

Belangrijke verbindingen

• De Rijksstraatweg en de Hoofdstraat zijn drukke 

wegen, belangrijk voor de bereikbaarheid van 

Sassenheim en Voorhout.

• In de directe omgeving liggen bedrijven die voor hun 

bereikbaarheid afhankelijk zijn van deze wegen.

• Het deel Rijksstraatweg ligt buiten de bebouwde kom 

(60 km/u). Hier rijden zo’n 15.000 motorvoertuigen 

per dag.

• Het deel Hoofdstraat ligt binnen de kom (50 km/u). 

Hier rijden circa 12.000 motorvoertuigen/dag.

Relatie met het HOV-project

• We gaan de drie kruispunten op dit deel aanpakken. 

Dit doen we om de doorstroming te verbeteren. Hier 

is al eerder een besluit over genomen.

• Dit zijn de kruisingen met de Oosthoutlaan, 

Warmonderweg en Wasbeekerlaan.

• Deze aanpassingen zijn onderdeel van het zgn. HOV-

project. Dat staat voor Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer. Zie: www.teylingen.nl/hov

• De insteek is om werk met werk te maken en deze 

maatregelen in combinatie uit te voeren.
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http://www.teylingen.nl/hov


Huidige inrichting

Hoofdstraat 

• Het wegvak Hoofdstraat is op te delen in drie wegvakken 

met elk hun eigen inrichting: A, B en C.

• Voor het grootste deel (C) heeft de Hoofdstraat een brede 

rijbaan voor autoverkeer van circa 9,5 meter breed en 

smalle tussenbermen tussen de rijbaan en de fietspaden. Er 

ontbreekt een voetpad, terwijl dat binnen de bebouwde 

kom wel het uitgangspunt is.

Rijksstraatweg

• De Rijksstraatweg (deel D) heeft over de hele lengte een 

profiel met een rijbaan van circa 10,0 meter breed, bermen 

van 2 tot 3 meter breed tussen de rijbaan en het fietspad en 

fietspaden van 2,0 meter breed. 
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Bouwstenen en varianten Hoofdstraat

Wat willen bereiken? 

• Een smallere rijbaan. De huidige breedte voldoet niet aan geldende richtlijnen. De weg moet uiteraard wel 

breed genoeg zijn voor het verkeer en de belangrijke verkeersfunctie van de weg. 

• Een minder brede weg nodigt minder uit tot (te) hard rijden en ligt verder weg van de woningen. 

• Meer ruimte voor bomen. Op deze manier een aantrekkelijkere woonomgeving en een fraaiere entree.

• Fietspaden met goede breedte, zodat fietsers genoeg ruimte hebben. Dat fietst fijner en is veiliger.

• Ruimte voor voetgangers. Er ligt nu geen voetpad, terwijl dat binnen de bebouwde kom wel hoort.

Bouwstenen

Voor de verschillende onderwerpen gelden de volgende uitgangspunten als “bouwsteen”:

Geïnventariseerde varianten:
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Bouwstenen en varianten Rijksstraatweg

Wat willen bereiken? 

• Een smallere rijbaan dan in de huidige situatie. Een minder brede weg nodigt minder uit tot hard rijden. De huidige 

maat voldoet niet aan de geldende richtlijnen.

• De weg moet uiteraard wel breed genoeg zijn voor de zware verkeersfunctie en ruimte bieden aan de bedrijven 

langs de weg en het (grote en zware) verkeer. 

• Meer ruimte voor groen en bomen. Op deze manier maken we een aantrekkelijkere entree van onze gemeente.

• Voldoende brede fietspaden, zodat fietsers genoeg ruimte hebben. Dat fietst fijner en is veiliger.

• Meer ruimte voor voetgangers. Er ligt geen voetpad. Meer ruimte voor voetgangers kan op verschillende manieren.

Bouwstenen

Voor de verschillende onderwerpen gelden de volgende uitgangspunten als “bouwsteen”:

Geïnventariseerde varianten:
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Huidige stand van zaken en vervolg

Welke stappen hebben we doorlopen?

• Inloopbijeenkomst januari 2026 om de omgeving te informeren en om input te vragen voor de 

verdere uitwerking en afweging: goed bezocht en waardevolle input.

• Technisch: inventarisatie kabels en leidingen, inmeting, verkeersgegevens.

• Afstemming met de nood- en hulpdiensten en Qbuzz en adviesvraag aan de Fietsersbond.

• Interne afstemming met de beheerders (wegen, groen, water, openbare verlichting, riolering).

• Op basis van alle informatie trechtering naar kansrijke varianten.

• De gemeenteraad is op 11 mei 2026 bijgepraat over de stand van zaken.

Waar staan we nu?

• Vandaag informeren over het project, de stand van zaken en het vervolg.

• De mogelijkheid bieden voor reactie en maken van vervolgafspraken waar nodig.

• Er is nog geen besluit genomen: we zitten nog in de studiefase.

• Daarom nu nog geen zicht op de planning en fasering en gevolgen op de bereikbaarheid etc.

• Dat werken we uit als duidelijk is dat het project doorgaat.

Hoe ziet het vervolg er uit?

• Komende periode: standpunt college over voorkeursvariant voor beide wegvakken.

• Voorleggen aan de nood- en hulpdiensten, Qbuzz, Fietsersbond.

• Informeren van de omgeving: bewoners, bedrijven en instellingen.

• Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit.

• Planning: vergadering gemeenteraad 1 oktober.

• Bij een positief besluit wordt het project verder uitgewerkt en voorbereid.

• Parallel daaraan verdere uitwerking van het ontwerp: een keuze over een voorkeursprofiel is nog 

geen uitgewerkt ontwerp – maar is het vertrekpunt voor het op te stellen ontwerp.

• Het uitwerken van het ontwerp biedt de mogelijkheid voor maatwerk waar nodig.

• Bij een positief besluit werken we de planning verder uit en ook de randvoorwaarden en 

uitgangspunten met betrekking tot bereikbaarheid en hinderbeperking.

• De insteek is om werk met werk te maken met de HOV-kruispuntaanpassingen, in 2027. 
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Opdracht werkzaamheden Noordelijke Randweg Voorhout 

 

 

Verzenddatum zaaknummer afdeling 

31 augustus 2026 Z-25-471637 WMEE 

onderwerp uw kenmerk behandeld door 

Besluit college 

voorkeursvariant 

herinrichting Rijksstraatweg 

en Hoofdstraat Sassenheim  

- Jaap Kik 

bijlage telefoon 

 14 0252 

 

 
 
 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Afgelopen periode voerde de gemeente een studie uit naar de herinrichting van delen van de 

Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders 

heeft nu een besluit genomen over de voorkeursinrichting van beide wegvakken. En het 

college heeft bij de gemeenteraad het voorstel ingediend om het geld dat nodig is voor de 

reconstructie beschikbaar te stellen. In deze brief leest u hier meer over.  

 

Studie naar beste inrichting 

Uit eerder onderzoek bleek dat de fundering van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat 

versleten is, waardoor de weg geheel moet worden vervangen. Dit biedt kansen voor 

verbeteringen. Het gaat om de Rijksstraatweg tussen de Oosthoutlaan en de Warmonderweg 

en de Hoofdstraat tussen de Warmonderweg en de Wasbeekerlaan. 

 

Voor de herinrichting zijn verschillende onderzoeken gedaan, zoals analyse van 

verkeersgegevens, onderzoek naar kabels en leidingen en inmetingen. In de studie zijn 

verschillende inrichtingsvarianten in beeld gebracht en afgewogen. 

 

Op 13 januari organiseerden we een inloopbijeenkomst om de omgeving te informeren over 

de studie, met de gelegenheid om inbreng te geven voor de verdere uitwerking. In juni 

organiseerden we een bijeenkomst voor de bedrijven in het gebied. Tegelijk vond 

afstemming plaats met onze overlegpartners: de nood- en hulpdiensten, de busvervoerder 

en de Fietsersbond.  
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Besluit college over voorkeursinrichting 

Op basis van alle informatie en verkregen inzichten is een advies opgesteld voor de 

herinrichting. Dit advies is voor beide wegdelen anders, aangezien de Hoofdstraat binnen de 

bebouwde kom ligt en de Rijksstraatweg buiten de bebouwde kom. Daardoor is het gebruik 

anders en gelden voor beide delen andere ontwerprichtlijnen. 

 

Op 25 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen en 

de voorkeursvariant voor de herinrichting vastgesteld. Ook heeft het college aan de 

gemeenteraad gevraagd om het benodigde geld hiervoor beschikbaar te stellen. Dit voorstel 

wordt op 8 september besproken in de raadscommissie Ruimte. Dit voorstel, inclusief het 

opgestelde advies voor de herinrichting, staat op de website van de gemeente: 

https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/; onder ‘Vergadering commissie Ruimte, 8 

september’. Na behandeling in de raadscommissie besluit de gemeenteraad op 1 oktober 

over het voorstel. 

 

Vervolg 

Met het besluit van het college zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de herinrichting van 

genoemde delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat. Dit is nog geen ontwerp. Bij een 

positief besluit door de gemeenteraad, wordt voor beide wegvakken het ontwerp opgesteld. 

De voorkeursvarianten gelden hierbij dan als uitgangspunt. In het ontwerp wordt de nieuwe 

situatie verder uitgewerkt en uitgetekend. Dit gaat niet alleen over de inrichting van de weg.  

Ook bomen en groen zijn een belangrijk onderdeel van het ontwerp.  

 

We vinden het belangrijk om u ook bij het vervolg goed te betrekken. Daarom leggen we het 

concept ontwerp dit najaar voor aan de omgeving. Hierop kunt u dan weer reageren. We 

informeren u hierover per brief, via de Gemeenteberichten in de Teylinger en via de 

projectpagina: https://teylingen.nl/project/rijksstraatweg-en-hoofdstraat/.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Jaap Kik, projectleider, via 

14 0252 of via rijksstraatweg@hltsamen.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Teylingen, 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jaap Kik 

Projectleider 

https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/
https://teylingen.nl/project/rijksstraatweg-en-hoofdstraat/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5

