
 

TECHNISCHE VRAGEN  
Technische vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.  
 
Wat zijn technische vragen? 
Deze vragen zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van een onderwerp. De vraag is 

gericht op het verkrijgen van informatie of van een toelichting op een tekst, bijvoorbeeld 
wetsuitleg. Het gaat daarbij om feiten, niet om opvattingen of nog te maken keuzes. Deze 
vragen hebben dus geen politieke lading. 
 
U kunt technische vragen en antwoorden insturen naar technischevragen@raadteylingen.nl 
 
Beantwoording vindt plaats binnen 15 werkdagen. Wanneer dit niet lukt wordt dit 

gemotiveerd aangegeven, inclusief een nieuwe termijn.  
 

 
Van (naam raadslid) Dion Piket 
  
Fractie Progressief Teylingen 

 
Datum 
 

5 februari 2025 

  
Onderwerp Groot onderhoud rotondes Sassenheim en stand van zaken 

project HOV Teylingen 
 

 

De technische vragen gaan 
over:  
 

 

 

 
 

Vragen en antwoorden 
openbaar maken? 
Met publiek delen via iBabs 

 

 
A. Een geagendeerd onderwerp (bijv. een raadsvoorstel of 
ingekomen stuk), namelijk: nvt  
 
B. Overige technische vragen  
(Let op: beantwoord ook de vragen onder het volgende kopje) 
 
 
Ja  
 
 
 

  

Overige technische vragen: 
 
Zijn de overige vragen urgent?  
Beantwoordingstermijn is standaard 15 

werkdagen.   

 

 

Overige vragen delen met de 
raad?  
N.B. Technische vragen die horen bij 

een geagendeerd onderwerp worden 

standaard gedeeld.   

 

Dan graag een toelichting incl. gewenste datum uiterlijke 
reactie:       
 
 

Ja  
 
 

  

 

 

Toelichting technische vragen: 
 

Op de website van de gemeente Teylingen staat sinds 3 februari 2025 het nieuwsbericht 
‘Groot onderhoud twee rotondes Sassenheim’. Hierin wordt aangekondigd dat de  
De rotonde 'Van der Valk' op 7 maart en 8 maart en de rotonde 'Esso' op 14 maart en 15 
maart worden afgesloten voor onderhoud. 
https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/groot-onderhoud-twee-rotondes-

sassenheim  
 

In de raadsmemo van 5 december 2023 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken 
project HOV Teylingen. In deze memo wordt onder het kopje ‘Sassenheim: 
maatregelpakket en uitvoeringsstrategie’ de volgende maatregelen genoemd (behorende 
bij het maatregelpakket Sassenheim deel 1):  
 

mailto:technischevragen@raadteylingen.nl
https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/groot-onderhoud-twee-rotondes-sassenheim
https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/groot-onderhoud-twee-rotondes-sassenheim


 

• Rotonde Oosthoutlaan-Rijksstraatweg: ombouw tot een kruising met intelligente,  
vraagafhankelijke verkeerslichten om de capaciteit te vergroten en de doorstroming  
te verbeteren.  
• Opwaardering van de halte Uiver (Sassenheim Zuid) tot HOV-halte. 

 
Naar aanleiding van het nieuwsbericht op de website Teylingen in relatie tot de informatie 
uit de raadsmemo van 5 december 2023 heeft de fractie Progressief Teylingen een aantal 
technische vragen. 
 
 

Technische Vragen 
 
Vraag 1:  
Waarom vindt onderhoud plaats aan de rotonde Oosthoutlaan-Rijksstraatweg als eerder 
(zoals genoemd in de raadsmemo van 5 december 2023) is besloten om deze kruising om 

te bouwen met intelligente, vraagafhankelijke verkeerslichten om de capaciteit te 
vergroten en de doorstroming te verbeteren? 
 
Antwoord 1:  
Conform het eerdere raadsbesluit hierover en zoals beschreven in de genoemde 
raadsmemo van 5 december 2023 wordt de rotonde Oosthoutlaan-Rijksstraatweg 
vervangen door een kruising met verkeerslichten om de capaciteit te vergroten en de 

doorstroming te verbeteren. Dit project is in voorbereiding. Zoals vermeld in de 
raadsmemo is het definitieve ontwerp hiervoor vastgesteld.  
 
Voordat we met de aanpassingen kunnen starten moeten er terplekke kabels en leidingen 
worden verlegd. Hiervoor heeft de gemeente bij de betreffende nutsbeheerders begin 
2024 de zgn. VTA’s (verzoeken tot aanpassing) ingediend. Als de nutsbeheerders de 

aanpassingen hebben gedaan en de kabels/leidingen zijn verlegd, kan met de 
reconstructie van de kruising worden begonnen. 

 
In antwoord op onze VTA heeft Liander aangegeven dat zij kampen met grote 
capaciteitsproblemen en dat daardoor niet eerder dan 2027 de aanpassingen aan hun 
ondergrondse infra kunnen plaatsvinden. Dit is voor de gemeente een grote tegenvaller 
aangezien het ontwerp gereed is en we verder willen met het project. Tegelijkertijd zijn we 

afhankelijk van Liander.  
 
Volgend op het eerste bericht van Liander zijn we in overleg om te proberen hun planning 
aan te passen en de werkzaamheden toch naar voren te halen. Daar zijn we op dit 
moment nog over in overleg. Daar zit mogelijk wat beweging in, maar naar verwachting 
zal dat beperkt zijn.  
 

Tegelijkertijd is uit inspecties gebleken dat de verharding van de rotonde in een dusdanig 
slechte staat is dat met ‘noodverbanden’ c.q. reparaties (bijv. koud asfalt) de veiligheid 

niet langer gegarandeerd kan worden. Het is dus voor de veiligheid van de weggebruikers 
en de bereikbaarheid noodzakelijk om deze rotonde op korte termijn op te pakken. Dit kan 
helaas niet wachten op de aanpassing van de kruising. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat enkel de toplaag wordt vervangen en niet de gehele constructie van de rotonde, om de 

periode tot de aanpassing van de kruising te overbruggen. 
 
Vraag 2:  
Kan het onderhoud niet gecombineerd worden met de aanpassing van de kruising, zodat 
eventuele kosten kunnen worden bespaard? 
 
Antwoord 2: 

Nee, dat is helaas niet mogelijk, om de hierboven beschreven reden. 
 
 

 
Bijlagen: 

1. https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/groot-onderhoud-twee-

rotondes-sassenheim  
2. Raadsmemo Stand van zaken project HOV Teylingen (5 december 2023) 
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Nadere toelichting technische vragen 

 
Voor het stellen van technische vragen is het handig om eerst de volgende vragen aan 
uzelf te stellen: 

• Is het mogelijk om zelf deze informatie op te zoeken? 
• Met welk doel stel ik deze technische vragen? Past dit bij mijn rol als 

raadslid? 
• Helpt het stellen van deze technische vragen het besluitvormingsproces? 

 
Beantwoordingstermijn 
Technische vragen vallen uiteen in twee soorten met aparte beantwoordingstermijnen: 

• Technische vragen over geagendeerde onderwerpen (beantwoordingstermijn 

max. 3 werkdagen);  
• Overige technische vragen: vragen over onderwerpen die (nog) niet op de 

agenda staan (beantwoordingstermijn max. 15 werkdagen, tenzij de vragen 
urgent zijn).  

 


