
 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
 
 
 
Onderwijs- en sportvoorzieningen in Nieuw Boekhorst  

 
 
aan:  de raad van de gemeente Teylingen 
  
zaaknummer: Z-24-361424 
Datum collegevergadering: 21 mei 2024 
datum raadsvergadering: 27 juni 2024 
agendapunt: 0 
portefeuillehouders: Mevr. E. Koek, Mevr. R. Wietsma en Mevr. M. Volten 
behandelend ambtenaar: Mark van Oostrum 
emailadres: m.vanoostrum@hltsamen.nl 
telefoon: 14 0252 
 

Wij stellen voor: 

1.   Bij het ontwerp en de realisatie van de school en de sportvoorziening in Nieuw 
      Boekhorst uit te gaan van ontwikkelvariant 4 met: 
-     een schoolgebouw van 2.000 m2 inclusief de eerste inrichting daarvan 
-     een kinderdagverblijf van 200 m2 
-     een sporthal met drie zaaldelen met elk een hoogte van 7 meter 
      (afmeting: 3 x 15m x 32m x 7m)  
-     een kantine en een beperkte tribune 
-     maatschappelijke ruimten 
-     energieneutrale -en circulaire uitvoering 
-     twee multicourts in de buitenruimte 
-     een optimale ruimtelijke inpassing 
2.   Het krediet voor de voorzieningen onder beslispunt 1 vast te stellen op 
      € 28.100.000,- inclusief btw 
3.   De dekking voor het deel afschrijvingskosten ter grootte van € 705.000,- ten laste  
      brengen van de Algemene Reserve en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen 
      met ingang van 2024 en het deel rentekosten ter grootte van € 405.000,- vanaf 2026 
      ten laste te brengen van de exploitatie 
4.   De afschrijvingskosten van € 705.000,- met ingang van de begroting 2027 te ramen  
      en te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 
5.   De begrotingswijziging met kenmerk R 4005 vast te stellen 
6.   De geheimhouding op de Raming – Bouwkundig en installaties – Haalbaarheidsstudie 
      - Definitief op te heffen nadat de onderwijs- en sportvoorzieningen zijn opgeleverd. 
 
Inleiding 
In de gemeente Teylingen wordt de wijk Nieuw Boekhorst gerealiseerd. In het  
verzorgingsgebied wordt een toename van circa 3.000 inwoners verwacht waardoor het 
aantal inwoners in Voorhout van 17.000 naar 20.000 inwoners stijgt.  
 
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. De wijze 
waarop Teylingen uitvoering aan haar zorgplicht geeft ligt vast de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Teylingen (hierna: de verordening). 



 

 

 
Gezien onze zorgplicht voor onderwijshuisvesting en de verwachte bevolkingsaanwas 
hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de capaciteit en (ruimtelijke) haalbaarheid van 
een onderwijs- en sportvoorziening in Nieuw Boekhorst. Op 20 april 2023 heeft uw raad 
hiervoor voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Onze verkenning heeft geleid tot de 
uitwerking van de volgende 4 ontwikkelvarianten: 
 
Scenario 1: Basisvariant 
In de basisvariant zijn de volgende functies opgenomen: 

• Gezien de aanwas van 395 leerlingen in schooljaar 2036 -2037 is op grond van 
Wet op het primair onderwijs (Wpo) een schoolgebouw voor gemiddeld 350 
leerlingen met een permanente capaciteit van maximaal 2.000 m2 BVO nodig. En 
een bijbehorend schoolplein van 1.050 m2. 

• Daarnaast is op grond van de Wpo een voorziening voor bewegingsonderwijs van 
twee zaaldelen noodzakelijk (28 klokuren) 

• Tevens dient o.g.v. de verordening de inrichting (meubilair) te worden bekostigd. 
• Een kinderdagverblijf van 200 m2 en bijbehorend schoolplein 
• Duurzaamheid (energieneutraal gebouw cf. wettelijk kader 2030) 
• Duurzaamheid (circulariteit cf. kwaliteitskader wijk Nieuw Boekhorst) 
• Optimalisatie stedenbouwkundige inpassing en flexibel gebruik 

 
Scenario 2: Scenario 1 aangevuld met maatschappelijke ruimten, een kantine en diverse        
                 binnensportvelden 
Ten opzichte van scenario 1 zijn de volgende functies toegevoegd: 

• Zaal geschikt voor verenigingssport (2 velden volleybal, 4 velden voor badminton 
en 1 veld voor basketbal).  
➢ Afmeting: 2 maal 16m maal 32m maal 7m 

• Horeca, een buurtkamer en maatschappelijke ruimten t.b.v. inclusief onderwijs en 
maatschappelijk cultureel gebruik 

 
Scenario 3: Scenario 2 aangevuld met een 2e basketbalveld en twee badmintonvelden 
Ten opzichte van scenario 2 zijn de volgende functies toegevoegd: 

• Zaal geschikt voor 2 basketbalvelden en 6 badmintonvelden (2 velden volleybal, 6 
velden voor badminton en 2 velden voor basketbal).  
➢ Afmeting: 2 maal 18m maal 32m maal 7m 

 
Scenario 4: Optimale variant conform maatschappelijke agenda 
Ten opzichte van scenario 3 zijn de volgende functie toegevoegd: 

• een 3e zaaldeel t.b.v. alle verenigingssporten (3 velden volleybal, 8 velden voor 
badminton, 2 velden voor basketbal en een multiveld t.b.v. handbal, korfbal, 
hockey en voetbal) 

• een beperkte tribune gefaciliteerd op breedtesport en uitbreiding horeca/ 
buurtkamer met 50 m2 
➢ Afmeting: 3 maal 15m maal 32m maal 7m 

 
Wij adviseren uit te gaan van ontwikkelvariant 4, aangezien deze variant: 

- Onderwijshuisvesting faciliteert conform de verordening 
- met een kinderopvang én maatschappelijke ruimten inclusief onderwijs conform 

de routekaart 2035 mogelijk maak en daarmee aansluit op pijler 2 
(talentontwikkeling), opgroeien (pijler 5) en meedoen (pijler 7) van de MAG 

- met een horecafunctie ontmoeting en langer thuiswonen (pijler 6) mogelijk maakt 
- een zaaldeel meer toevoegt dan de varianten 1 t/m 3. Daardoor wordt het aantal 

zaaldelen meer in overeenstemming gebracht met landelijke referentiekaders 



 

 

- met een derde zaaldeel en twee multicourts het verenigingsleven (cultuur én 
sport) optimaal faciliteert en daarmee aansluit bij pijler 1 (vitaliteit) van de MAG 

- energieneutraal en circulariteit is een daarmee aansluit op het kwaliteitskader van 
de wijk 

- een adequate ruimtelijke inpassing mogelijk maakt 
- geadviseerd wordt door Stiwa en de Sportraad 

 
Wij stellen voor de afschrijvingslasten van variant 4 van € 705.000,- per jaar te dekken 
uit de algemene reserve en hiervoor een bestemmingsreserve aan te maken. En de 
rentelasten van € 405.000,- per jaar met ingang van 2026 ten laste te brengen van de 
exploitatie. 
 
De oplevering van de nieuwe accommodatie is voorzien in het vierde kwartaal 2026. 
 
Bestaand kader en context 

1. De gemeentewet 
2. Wet open overheid 
3. Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst 
4. Bestemmingsplan Nieuw Boekhorst 
5. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Teylingen 
6. Maatschappelijke Agenda Teylingen (MAG) 
7. Routekaart naar inclusief onderwijs 2035 
8. Advies Stiwa en Sportraad 

 
Beoogd effect 
Wij willen voor de wijk Nieuw Boekhorst een fijne, duurzame leefomgeving creëren door 
een duurzame, hoogwaardige inclusieve schoolvoorziening en kinderopvang met 
bijbehorende binnensportaccommodatie voor bewegingsonderwijs te realiseren die 
ruimtelijk goed kunnen worden ingepast. De integrale voorziening maakt kinderopvang, 
voorschoolse educatie, doorlopende leerlijnen, een zorgcontinuüm op een basis van een 
gedeelde pedagogische conform de routekaart inclusief onderwijs 2035 mogelijk. Daarnaast 
willen we met een derde zaaldeel en twee multicourts ruimte geven aan verenigingssporten, 
beweging en een gezonde levensstijl faciliteren. De voorzieningen worden energieneutraal 
en circulair uitgevoerd en ruimtelijk optimaal ingepast. 
 
De oplevering van de nieuwbouw is voorzien in het vierde kwartaal 2026. 
 
Met dit voorstel geven wij uitvoering aan onze Maatschappelijke Agenda op de volgende 
pijlers: bevordering van vitaliteit (pijler 1), talentontwikkeling (pijler 2), zorg voor elkaar 
(pijler 3), opgroeien (pijler 5), langer thuiswonen (pijler 6) en meedoen (pijler 7).  
 
 
Argumenten 
1.1 De benodigde capaciteit voor het onderwijs bedraagt op grond van de verordening  

2.000 m2 BVO. Voor het bewegingsonderwijs zijn twee zaaldelen noodzakelijk 
 

Wij verwachten in 2036 – 2037 een stijging van 395 leerlingen als gevolg van 
woningbouw in Nieuw Boekhorst. Dit betreft de zogenaamd piekbehoefte. Een 
schoolgebouw voor gemiddeld 350 leerlingen met een permanente capaciteit van 2.000 
m2 BVO is op grond van de verordening passend voor dit aantal leerlingen.  
 
Krachtens de verordening moet voor de school ook de eerste inrichting (meubilair) 
beschikbaar worden gesteld.  
 



 

 

Voor het bewegingsonderwijs zijn op grond van de verordening twee zaaldelen een 
noodzakelijk minimum en een wettelijk verplichting (28 klokuren).  
 
Met het realiseren van deze capaciteit en het beschikbaar stellen van de eerste inrichting 
van de school (meubilair) geven wij (in alle varianten) uitvoering aan de Wet op het 
primair onderwijs (Wpo), alsook aan onze verordening.  
 
De Andreas school zal voor wat betreft bewegingsonderwijs deels medegebruik gaan 
maken van de nieuwe voorziening, aangezien deze ten opzichte van De Tulp relatief 
dichtbij ligt. 
 
1.2  Kinderopvang en maatschappelijke ruimten dragen bij aan een inclusieve        

onderwijsomgeving cf. de routekaart inclusief onderwijs 2035 en de MAG 
 
Kinderopvang maakt voorschoolse educatie en doorlopende leerlijnen tussen voorschool 
(kinderopvang) en school op locatie mogelijk. Bindende afspraken maken over een 
gezamenlijke pedagogische basis tussen school en kinderopvang is een randvoorwaarde. 
 
Kinderopvang draagt bij aan de pijler 2 (talentontwikkeling), opgroeien (pijler 5) en 
meedoen (pijler 7) van onze MAG. Ouders worden in staat gesteld deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer conform pijler 6 van de MAG (werk en inkomen).  
 
Vanuit deze visie en op grond van ons beleid ten aanzien van voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE), doorlopende leerlijnen en het tegengaan van wachtlijsten in de jeugdzorg 
realiseren we een kinderdagverblijf in de nieuwe accommodatie. Wij merken hierbij op dat 
er nu nog geen wachtlijsten voor kinderopvang zijn. Volgens de aanbieders van opvang is 
extra capaciteit nodig om de toename van kinderen te kunnen blijven opvangen. 
 
Het faciliteren van kinderopvang is geen wettelijk taak. Voorschoolse educatie faciliteren 
is daarentegen wel een wettelijk taak. Beide activiteiten vallen als aangegeven onder de 
MAG. Het kinderdagverblijf wordt tegen een kostendekkend tarief verhuurd.  
 
Inclusief onderwijs gaat over jongeren met én zonder een extra ondersteuningsbehoefte. 
Ze gaan zoveel als mogelijk samen naar school: iedereen hoort erbij. Om inclusief 
onderwijs mogelijk te maken is een gezamenlijke pedagogische basis nodig met 
intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs enerzijds en anderzijds 
tussen de lokale overheid, het onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. In maart 2023 
heeft de Staatssecretaris de contouren voor de werkagenda naar inclusief onderwijs 
gedeeld, de zogenaamde ‘Routekaart naar inclusief onderwijs 2035’. De routekaart heeft 
effect op de ruimtebehoefte omdat zorg aan het programma wordt toegevoegd. Het 
zorgaandeel is nog niet vertaald in de nieuwe normering van de ruimtebehoefte van het 
onderwijs. Wij adviseren daarom maatschappelijke ruimten aan het programma te 
voegen. 
 
Met het oog op inclusief onderwijs en de routekaart inclusief onderwijs 2035 willen we een 
fysieke verbinding tussen de school en de sportvoorziening realiseren, zodat flexibel 
gebruik kan worden gemaakt van ruimten in de accommodatie. Een fysieke verbinding 
tussen school- en sportvoorziening is bouwkundig mogelijk. 
 
1.3   De genoemde onderwijs- en opvangcapaciteit heeft draagvlak bij de schoolbesturen 
 
Het onderwijs gaat akkoord met de genoemde capaciteit, zowel voor de leslokalen als 



 

 

voor de capaciteit voor bewegingsonderwijs, en de capaciteit van kinderopvang (200 m2 
BVO). 
 
1.4  De capaciteit past binnen het bestemmingsplan van maximaal 2.400 m2 BVO 
 
De benodigde structurele onderwijscapaciteit en aanvullende functies in de varianten 1 
t/m 4 passen binnen het vastgestelde perceel in bestemmingsplan van 2.400 m2 BVO. 
 
1.5.  Aanpassing van de hoogte en breedte van de zaal maakt de voorziening meer  
       geschikt voor verenigingen en voortgezet onderwijs. Een horecavoorziening hoort  
       bij een voorziening voor het verenigingsleven 
      
Aanpassing van de vrije hoogte van 6 meter naar 7 meter - in variant 2 en verder - 
maakt de zaal meer geschikt voor verenigingsport (badminton, basketbal en volleybal). 
Bij een vrije hoogte van 7 meter zijn de zaaldelen ook geschikt voor het voortgezet 
onderwijs. 
 
Ten behoeve van het verenigingsleven wordt in scenario 2 een horecaruimte toegevoegd 
die ook geschikt gemaakt wordt buurtkamer. In scenario 2 en verder zitten ook de 
maatschappelijke functies t.b.v. inclusief onderwijs en cultureel gebruik.  
 
Verbreding van de zaal (scenario 3) leidt tot een toename van het aantal basket- en 
badmintonvelden ten opzichte van variant 2. 
 
1.6  Een sporthal van drie zaaldelen cf. variant 4 sluit meer aan op het landelijke  
     capaciteitskader voor zaaldelen 
 
In Teylingen zijn 6 sportvoorzieningen met 16 zaaldelen beschikbaar voor circa 38.000 
inwoners. Dat is één zaaldeel per 2.400 inwoners. Ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde (1 zaaldeel per 1.560 inwoners) heeft Teylingen een laag aantal 
binnensportvoorzieningen.  
 
In Voorhout zijn 3 sportvoorzieningen met 6 zaaldelen voor 17.000 inwoners beschikbaar 
(uit 6 sportvoorzieningen met 16 zaaldelen in Teylingen). Dat is één zaaldeel per 2.830 
inwoners. Dat betekent dat in Voorhout (nog) minder binnensportvoorzieningen 
beschikbaar zijn gemeten t.o.v. het landelijke referentiebeeld. In lijn daarmee melden 
onze binnensportverenigingen knelpunten in capaciteit, met name op courante uren.  
 
Wij stellen voor een sporthal met drie zaaldelen conform variant 4 te bouwen, aangezien 
de binnensportcapaciteit in Teylingen en met name in Voorhout daarmee toeneemt en 
meer in overeenstemming wordt gebracht met landelijke referentiekaders. Variant 4 
draagt vanwege het multiveld maximaal bij aan pijler 1 van de MAG (vitaliteit).   
 
1.7   Een sporthal van drie zaaldelen cf. variant 4 voorziet in capaciteit op  
       courante uren  
 
Diverse verenigingen hebben bevestigd dat Teylingen c.q. Voorhout op courante uren - 
tussen 18.00 en 22.00 uur – een tekort heeft aan binnensportcapaciteit waardoor 
verenigingen niet voldoende kunnen trainen en wachtlijsten hebben. Een sporthal met 
drie zaaldelen conform variant 4 voorziet in binnensportcapaciteit op courante uren. 
 
 
 



 

 

1.8  Een sporthal bestaande uit drie zaaldelen cf. variant 4 doet recht aan ledengroei 
      en toekomstige aanwas van de inwoners 
 
Sportverenigingen hebben aangegeven dat de autonome groei van hun ledenaantal 10 % 
tot 20 % bedraagt. Daarnaast, dus in aanvulling op de autonome ledengroei, stijgt het 
aantal inwoners in Voorhout van 17.000 inwoners naar 20.000 inwoners. Een sporthal 
met drie zaaldelen conform variant 4 voorziet in de toenemende capaciteitsbehoefte 
vanwege stijgende ledenaantallen en groei van de bevolking als gevolg van woningbouw. 
 
Het faciliteren van binnensportactiviteiten is geen wettelijk taak. Deze activiteiten vallen 
wel onder pijler 1 van MAG. 
 
1.9    Een sporthal van drie zaaldelen cf. variant 4 maakt een multiveld mogelijk 
 
Een sporthal van drie zaaldelen maakt een multiveld mogelijk. Daardoor kunnen naast 
basketbal ook zaalvoetbal, zaalhockey, korfbal en handbal worden gefaciliteerd. Een 
overzicht van de functionaliteiten per variant is opgenomen in bijlage 3. 

 
1.10   Een kantine faciliteert ontmoeting en draagt bij aan culturele ontwikkeling  
       
Algemeen: In de nieuwe onderwijs- en sportaccommodatie kunnen ook culturele 
activiteiten worden gefaciliteerd. De culturele functie van de accommodatie komt tot 
uiting in het gebruik van de accommodatie. De sporthal wordt voorzien van haken ten 
behoeve van trussen en krachtstroom, zodat voorstellingen daarin kunnen worden 
aangeboden. De lokalen in de school zijn geschikt voor muziekonderwijs. 
 
In variant 4 wordt in de kantine van de sporthal en / aula van de school een (ruime) 
buurtkamer gefaciliteerd alwaar sporters en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. Dit 
levert een bijdrage aan de cohesie in de nieuwe wijk. Alsook aan de pijlers 2, 3, 6 en 7 
(respectievelijk culturele ontwikkeling, zorg voor elkaar, langer thuiswonen en meedoen). 
Provalu zou de buurtkamer / kantine kunnen bemensen dan wel uitbaten.  
 
1.11   Het aantal parkeerplaatsen en de tribune zijn gefaciliteerd op breedtesport 
  
Het aantal parkeerplaatsen en de tribunefunctie zijn gefaciliteerd op breedtesport.   
 
1.12   Een sporthal bestaande uit drie zaaldelen heeft steun van de Sportraad en Stiwa 
 
Zowel de Sportraad als Stiwa adviseren de ontwikkeling van een sporthal cf. variant 4. 
Zie in dit verband bijlage 2 en bijlage 2a. 
 
1.13  Verduurzaming, circulariteit en optimale ruimtelijke inpassing 
 
Scenario 1, 2, 3 en 4 zijn energieneutraal en circulair en sluiten daarmee aan op het 
kwaliteitskader van de wijk. Deze varianten worden ruimtelijk optimaal ingepast. 
 
De stedenbouwkundige inpassing van voorziening vindt plaats na besluitvorming door uw 
raad. 
 
2.1 De stichtingskosten van de nieuwe voorzieningen zijn geraamd op 28.1 mio incl. btw 
 
Het totale investeringskrediet voor de onderwijsvoorziening en de eerste inrichting 
daarvan, het kinderdagverblijf, de sportvoorzieningen alsmede de realisatie van het 



 

 

terrein en twee multicourts zijn geraamd op € 28.100.000,- inclusief btw. Hier zitten ook 
de kosten van verduurzaming, circulariteit en een goede ruimtelijke inpassing in. 
 
De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 1.110.000,- en zijn samengesteld uit aflossing (€ 
705.000,- per jaar) en rente (€ 405.000,- per jaar).  
 
3.1 - 4.1 Dekking van afschrijvingskosten en rentekosten te splitsen 
 
De dekking voor het deel afschrijvingskosten ter grootte van € 705.000,- per jaar wordt 
ten laste gebracht van de algemene reserve en hiervoor wordt een bestemmingsreserve 
ingesteld. Met ingang van 2027 worden de afschrijvingslasten ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve. 
 
Omdat er onvoldoende liquide middelen zijn, moet er ook geleend worden. De rentelasten 
hiervoor worden ten laste van de exploitatie gebracht. Hierdoor wordt de Algemene 
Reserve niet verder belast. 
 
5.1  De voorgestelde dekking brengt een begrotingswijziging met zich mee 
 
De voorgestelde dekking brengt een begrotingswijziging met zich mee (kenmerk R 4005, 
zie bijlage 4). Een begrotingswijziging vergt instemming van uw raad. 
 
6.1 Geheimhouding opheffen is een bevoegdheid van uw raad 
 
Wij hebben besloten geheimhouding op te leggen op de Raming – Bouwkundig en 
installaties – Haalbaarheidsstudie - Definitief (bijlage 1, GEHEIM) tot aan de oplevering 
van de nieuwbouw, aangezien de publicatie daarvan het belang van de gemeente 
Teylingen schaadt. Zie bijlage 1. Uw raad is bevoegd de geheimhouding op te heffen 
nadat de nieuwbouw is opgeleverd. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Alternatieve varianten zijn mogelijk 
 
Wij stellen voor de nieuwbouw te realiseren conform variant 4. De varianten zijn 1, 2 en 3 
zijn onderwijskundig, ruimtelijk en in financiële zin ook mogelijk maar hebben andere 
maatschappelijk effecten van variant 4. Per variant nemen kosten toe. Een overzicht van 
de varianten inclusief financiële vertaling is opgenomen als appendix bij bijlage 1.  
 
2.2. De ramingen zijn gebaseerd op actuele kengetallen 
 
De ramingen in dit voorstel zijn - gelijk het krediet voor Kindcentrum Het Sterrenwerk - 
gebaseerd op actuele kengetallen en niet op de financiële normering voor bouwkosten 
van onderwijshuisvesting van de VNG, aangezien deze geen reëel beeld geven van de 
bouwkosten. 
 
2.2 Bouwkosten kunnen stijgen als gevolg van exogene ontwikkelingen 
 
Bouwkosten kunnen stijgen als gevolg van schaarste van grondstoffen, energie en 
personeelstekorten. Omdat er nog geen uitgewerkt ontwerp is, zitten in dit stadium nog 
onzekerheden in de raming. Deze nemen af naarmate het ontwerp vordert c.q. verder is 
uitgewerkt in een definitief ontwerp. 
 
 



 

 

2.2 De fiscale effecten zijn in dit stadium nog onzeker 
 
Op bepaalde functies (zoals de sportfunctie) kan de btw (deels) worden gecompenseerd 
door middel van de Specifieke uitkering sport (Spuk). Pas bij de ontvangst van een 
(definitieve) beschikking kan de btw-dekking feitelijk worden ingeboekt. 
 
2.3  Een bouwplanning kent risico's en onzekerheden 
 
In een bouwplanning zitten risico's zoals aanbestedingen en bezwaarschriften tegen 
vergunningen die vertragend kunnen werken. 
 
3.1 De gemeente groeit door de bouw van Nieuw Boekhorst 
 
Door de bouw van Nieuw Boekhorst groeit de gemeente. Daarmee groeit ook de 
algemene uitkering (inkomsten) voor de gemeente. Gezien alle onzekerheden (mede met 
het oog op de kabinetswissel) wordt hierop in het voorstel niet geanticipeerd. In de 
toekomst kan de groei mogelijk voorzien in (een deel van) de dekking. 
 
Financiële consequenties 
Het benodigde krediet voor een duurzame en ruimtelijk goed ingepaste schoolvoorziening, 
inclusief eerste inrichting, een kinderdagverblijf, de buitenruimte inclusief twee courts 
conform variant 4 zijn op basis van actuele kengetallen geraamd op (afgerond)  
€ 28.100.000,- inclusief btw. Hierin zijn ook de kosten van verduurzaming, circulariteit en 
een goede ruimtelijke inpassing opgenomen.  
 
De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 1.110.000,- en zijn samengesteld uit afschrijving 
(€ 705.000,- per jaar) en rente ( € 405.000,- per jaar). 
 
De dekking voor het deel afschrijvingskosten ter grootte van € 705.000,- wordt ten laste 
gebracht van de Algemene Reserve en hiervoor wordt een bestemmingsreserve ingesteld 
en het deel rentekosten ter grootte van € 405.000,- wordt vanaf 2026 ten laste gebracht 
van de exploitatie. Vanaf 2027 worden de afschrijvingslasten gedekt uit de 
bestemmingsreserve. 
 
Wij merken het volgende op: 
De financiële opzet is exclusief dekking voor de exploitatielasten van de sporthal 
De bovenvermelde financiële opstelling is exclusief de exploitatiedekking voor de sporthal. 
Deze werken wij samen met Stiwa verder uit. In een later stadium leggen wij deze ter 
instemming voor aan uw raad. 
 
Dekking investering / kapitaallasten kinderdagverblijf uit inkomsten verhuur 
De kapitaallasten van het kinderdagverblijf worden voorgefinancierd en volledig gedekt 
uit de huuropbrengst. 
 
BTW / Specifieke regeling stimulering sport (Spuk) 
Een deel van de btw op de sportvoorziening kan worden gedekt uit de zogenaamde 
Specifieke regeling stimulering sport (Spuk). Hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij 
het ministerie van O.C.W. Gezien de aard van de Spuk verwachten wij een mogelijk 'btw-
voordeel' van € 850.000,- in variant 4. In varianten 3 en 2 neemt dit voordeel af. 
 
Aanpak, uitvoering en participatie 
Stuurgroep 
Voor de planvorming en realisatie van dit project is een stuurgroep gevormd, bestaande 
uit de portefeuillehouder onderwijs, de portefeuillehouder sport en de bestuurder van 



 

 

Sophia Scholen als bevoegd gezag van de onderwijsvoorziening. 
 
Bouwheerschap 
Conform de Wet primair onderwijs (Wpo) en de verordening is het schoolbestuur 
bouwheer van de nieuwbouw. Het onderwijs wordt tevens juridisch eigenaar van de 
onderwijsvoorziening. Wij sturen op een gecombineerde uitvoering van het 
onderwijsproject én het sportproject binnen de financiële kaders van de raad en zijn 
voornemens de stichting Sophia Scholen conform de Wet primair onderwijs aan te wijzen 
als bouwheer van het (volledige) complex. Daarmee borgen wij een efficiënt en effectief – 
integraal - bouwproces van twee functies op één kavel.  De bouwheer is ook 
opdrachtgever van de adviseurs en aannemers. Dit kader wordt uitgewerkt in een 
overeenkomst. Het college is bevoegd de overeenkomst te bekrachtigen. 
 
Bouwmanagement en ruimtelijke inpassing 
Sophia scholen heeft, als (beoogd) bouwheer van de school en mogelijk ook de sporthal 
in samenspraak met de gemeente een uitvraag gedaan naar een 
projectmanagementbureau die het gehele project (realiseren school en sportvoorziening) 
integraal begeleidt. Dit leidt tot een integraal ontwerp en efficiënte processen (ook inzake 
de kostenbeheersing) tijdens de ontwerp- en realisatiefase. De beide functies blijven 
overigens afzonderlijk beheersbaar. Het bouwmanagement van het onderwijs werkt met 
hulp van een architect de ruimtelijke inpassing van beide functies binnen het vastgestelde 
bestemmingsplan en binnen de financiële kaders verder uit. 
 
Exploitatie kinderdagverblijf 
We leggen de exploitatie van het kinderdagverblijf en de kostendekkende verhuur 
daarvan vast in een huurovereenkomst. 
 
Exploitatiedekking sporthal 
De bovenvermelde financiële opstelling is exclusief de exploitatiedekking voor de sporthal. 
Deze werken wij samen met Stiwa verder uit. In een later stadium leggen wij de 
exploitatiebegroting ter instemming voor aan uw raad. Na instemming van uw raad met 
de betreffende exploitatie-dekking leggen wij kaders vast in een exploitatieovereenkomst. 
 
Bemensing / exploitatie kantine 
Met Provalu gaan we in gesprek over de bemensing / exploitatie van de kantine. We 
leggen dit vast in een overeenkomst indien we tot overeenstemming komen. 
 
Planning 
In het tweede kwartaal van 2025 start de bouw van de voorzieningen. De onderwijs- en 
sportvoorziening worden naar verwachting in het vierde kwartaal 2026 opgeleverd. 
 
Communicatie en participatie 
Communicatie is vertegenwoordigd in de gemeentelijke projectgroep Nieuw 
Boekhorst. Dat betekent dat communicatie vanaf het begin is aangehaakt, meedenkt en 
adviseert over de benodigde communicatie en participatie.   
 
Duurzaamheid 
Voor de ontwikkeling van de onderwijsvoorziening en sportvoorziening in Nieuw 
Boekhorst is duurzaamheid een belangrijk onderdeel. De opgave voor de 
duurzaamheidsambitie conform variant 4 wordt meegenomen in het Programma van 
Eisen op basis van het  gemeentelijk beleid. Een duurzaam referentieproject is de 
multifunctionele accommodatie De Scheg in Uithoorn. Deze is: 

-  energieneutraal 
- gebouwd in kruislings gelamineerd hout (CLT)  



 

 

- gebouwd met materialen die zoveel mogelijk bio-based en losmaakbaar zijn 
-    voorzien van een materiaalpaspoort. 

 
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 
De voorstel heeft betrekking op de gemeente Teylingen. 
 
Evaluatie 
Vooralsnog niet van toepassing. 
 
Bijlagen en achtergrondinformatie 
 
Bijlage 1 -  Raming –Bouwkundig en installaties– Haalbaarheidsstudie Definitief [GEHEIM] 
Bijlage 2 -  Memo Stiwa inzake sporthal Nieuw Boekhorst 
Bijlage 2a – Adhesie Sportraad t.b.v. sporthal Nieuw Boekhorst 
Bijlage 3  - Overzicht functionaliteiten scenario’s 1 t/m 4 
Bijlage 4 – Begrotingswijziging met kenmerk R 4005 
 
Namens het college van Teylingen, 
 
 
 
 
Dhr. Jeroen F.A. Tomassen 
Secretaris 

 
 
 
Mevr. Carla G.J. Breuer 
Burgemeester 

  
 
  



 

 

 

Raadsbesluit 

 
 
 
De raad van de gemeente Teylingen, 
 
gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2024 met als onderwerp Onderwijs- en 
sportvoorziening in Nieuw Boekhorst 
 
gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, 
 
gelet op het bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2015 gemeente Teylingen, artikel 108 van de Gemeentewet en 
artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open 
overheid, 
 
 
Besluit: 
 
1.   Bij het ontwerp en de realisatie van de school en de sportvoorziening in Nieuw 
      Boekhorst uit te gaan van ontwikkelvariant 4 met: 
-     een schoolgebouw van 2.000 m2 inclusief de eerste inrichting daarvan 
-     een kinderdagverblijf van 200 m2 
-     een sporthal met drie zaaldelen met elk een hoogte van 7 meter 
      (afmeting: 3 x 15m x 32m x 7m)  
-     een kantine en een beperkte tribune 
-     maatschappelijke ruimten 
-     energieneutrale -en circulaire uitvoering 
-     twee multicourts in de buitenruimte 
-     een optimale ruimtelijke inpassing 
2.   Het krediet voor de voorzieningen onder beslispunt 1 vast te stellen op 
      € 28.100.000,- inclusief btw. 
3.   De dekking voor het deel afschrijvingskosten ter grootte van € 705.000,- ten laste  
      brengen van de Algemene Reserve en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen 
      met ingang van 2024 en het deel rentekosten ter grootte van € 405.000,- vanaf 2026 
      ten laste te brengen van de exploitatie 
4.   De afschrijvingskosten van € 705.000,- met ingang van de begroting 2027 te ramen  
      en te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 
5.   De begrotingswijziging met kenmerk R 4005 vast te stellen 
6.   De geheimhouding op de Raming – Bouwkundig en installaties – Haalbaarheidsstudie 
      - Definitief op te heffen nadat de onderwijs- en sportvoorzieningen zijn opgeleverd 
 
 
 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 juni 2024, 
 
 
 
Mevr. Marjoleine van Egeraat Mevr. Carla G.J. Breuer 
Griffier Voorzitter  
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